

Dodatek č.1
ke Smlouvě o DÍLO (ze dne 16.7.2015)

č. smlouvy objednatele: 11PT-000555/15

č. smlouvy zhotovitele: 3045/05

Smlouva o dílo na zakázku „**R35 Litomyšl - Janov, DÚR/IČ**“
ISPROFIN: „5531540007“

byla uzavřena mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupeným: _____, **generálním ředitelem**

bankovní spojení: číslo účtu

IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společnost pro projektové práce R35 Litomyšl - Janov**
se společníky:
Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.

TOP CON SERVIS s.r.o.

GEO TEC CS, a.s.

CR Project, s.r.o.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1 Obchodních podmínek dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu. Důvodem uzavření Dodatku č.1 je prodloužení Ministerstva životního prostředí s vydáním verifikačního stanoviska EIA.

I.

Předmět dodatku

1. V čl. 22.2 všeobecných obchodních podmínek ve znění upraveném ve zvláštních obchodních podmínkách se ruší původní znění, které znělo:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DÚR	do 6 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
čistopis DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od zadavatele
podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí	do 14 měsíců od doručení písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
Technická pomoc při získání pravomocného územního rozhodnutí	po dobu 6 měsíců od podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí

a nahrazuje se novým zněním s následujícím obsahem:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DÚR	do 6 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
čistopis DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od zadavatele
podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí	do 14 měsíců od doručení písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
Technická pomoc při získání pravomocného územního rozhodnutí	Do doby vydání pravomocného územního rozhodnutí

Uvedená skutečnost nemá žádný vliv na cenu plnění, která se v důsledku toho, že nedochází k plnění nad rámec daný Smlouvou o dílo, nemění. Žádná změna v ceně díla z důsledku shora uvedené skutečnosti nebude Objednatelem akceptována.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Poskytovatel dvě (2) vyhotovení.
3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.1 Smluvní strany připojily své podpisy.

PODEPSÁN
za objednatele:

PODEPSÁN
za zhotovitele:

Obrávkenný podpis (podpisy)

Obrávkenný podpis (podpisy)

generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR

na základě plných mocí

Datum: 22. 06. 2018

Datum: 4.6.2018