

Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o dílo

uzavřené dne 17.7. 2015

Název akce: „ D35 Vysoké Mýto - Džbánov, DÚR/IČ“

č. smlouvy objednatele: 11PT-000553/15

č. smlouvy zhotovitele: 355315/MM/001/DOD1

Tento dodatek byl uzavřen

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

zastoupeným:

generálním ředitelem

bankovní spojení: číslo účtu

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15

zastoupeným: jednatelem

bankovní spojení:

IČO: 48588733

DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

jako vedoucím účastníkem Společnosti „MM: R35 Vysoké Mýto“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1 Obchodních podmínek dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu. Důvodem uzavření Dodatku č.1 je odvolání účastníků územního řízení.

Čl. I. Předmět dodatku

1. V čl. 22.2 všeobecných obchodních podmínek ve znění upraveném ve zvláštních obchodních podmínkách se ruší původní znění, které znělo:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DÚR	do 6 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
čistopis DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od zadavatele
podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí	do 14 měsíců od doručení písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
Technická pomoc při získání pravomocného územního rozhodnutí	po dobu 6 měsíců od podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí

a nahrazuje se novým zněním s následujícím obsahem:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DÚR	do 6 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
čistopis DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od zadavatele
podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí	do 14 měsíců od doručení písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
Technická pomoc při získání pravomocného územního rozhodnutí	Do doby vydání pravomocného územního rozhodnutí, nejpozději však do 31.12.2019

Uvedená skutečnost nemá žádný vliv na cenu plnění, která se v důsledku toho, že nedochází k plnění nad rámec daný Smlouvou o dílo, nemění. Žádná změna v ceně díla z důsledku shora uvedené skutečnosti nebude Objednatelům akceptována.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

PODEPSÁN:
za objednatele:

generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN:
za zhotovitele:

jednatel
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

jednatel
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Datum: 27. 06. 2018

Datum: 12. -06- 2018