



KUJCP01LPGAP

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/804/17/2

číslo smlouvy zhotovitele: 7081084ZSL

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

INBEST spol. s.r.o.

se sídlem: Rudolfová tř. 34, 370 01 České Budějovice

zastoupená: Ing. Michaelem Šmucrem

IČO: 608 51 970

Osoba vykonávající technický dozor:

Ing. Michael Šmucr

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu: 1141380144/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupená: Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/804/17 ze dne 21. 12. 2017 ve znění dodatku č. 1 s názvem „Oprava silnice - MK Milady Horákové ČB“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a zavazuje se k provedení díla: „Oprava silnice - MK Milady Horákové ČB“ včetně sjednaných změn, a to formou tohoto dodatku č. 2.

Důvodem změn jsou dodatečné a nepředvídatelné stavební práce, které si v průběhu realizace stavby vynutily úpravu oceněného výkazu výměr přiloženého ke smlouvě o dílo. V důsledku výše uvedeného se mění cena za dílo.

IV. Cena za dílo

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. smlouvy:

Celkem bez DPH	5 684 338,48 Kč
DPH 21 %	1 193 711,08 Kč
Cena včetně DPH	6 878 049,56 Kč

Znění dle dodatku č. 2

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. smlouvy upraveného v souladu se změnovým listem č. 1:

Původní cena díla bez DPH	5 684 338,48 Kč
Cena změnového listu č. 1 bez DPH	-598 496,39 Kč
Cena díla celkem bez DPH	5 085 842,09 Kč
Samostatně DPH 21%	1 068 026,83 Kč

Cena díla celkem včetně změnového listu č. 1 včetně DPH 6 153 868,92 Kč

Dodatek č. 2 nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 svým podpisem.


Součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha, která je odsouhlasená objednatelem i zhotovitelem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 772/201/RK-44 ze dne 14. 6. 2018.

V Českých Budějovicích dne 25. 6. 2018

za objednatele:



Mgr. Ivana Stráská
hejtmarka Jihočeského kraje



Příloha: Změnový list č. 1

V Českých Budějovicích, dne 19. 6. 2018

za zhotovitele:


Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.