

## DODATEK č.1

### ke smlouvě o dílo č. 004/2018 Pardubice, ul. Zámecká, Příhrádek – kanalizace a vodovod

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

#### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: xxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat:  
**TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku**

2/ Zhotovitel: **Building Expert s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice  
společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222279  
zastoupena: Ing. Lubor Beneš, jednatel  
IČO: 02685183  
DIČ: CZ02685183  
bankovní spojení: FIO banka a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxx  
fax: .....  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Lubor Beneš  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a  
podepisovat:  
xxxxx

#### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Bod 2 článku II. SoD se po dohodě smluvních stran rozšiřuje o

- Provedení prací na areálové kanalizaci pro napojení objektů NPÚ v souladu s požadavkem objednatele, podrobně specifikovaný rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku

### III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Bod 1 B) článku III. SoD se po dohodě smluvních stran mění z důvodu koordinace s probíhající rekonstrukcí objektů Pardubického kraje na Příhrádku, zvýšení rozsahu prací na areálové kanalizaci pro napojení objektů Národního památkového ústavu na termín 31. 8 2018.

### IV. CENA DÍLA

Na základě změny předmětu díla dle článku II. tohoto dodatku se celková cena díla zvyšuje o 297.171,- Kč bez DPH. Cena dle Bodu 1 článku IV. se nově upravuje na:

**Cena celkem bez DPH** **4,991.760,- Kč**

(slovy: čtyřimiliónydevětsetdevadesátjedentisícšedemsetšedesát korun českých)

### X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy do dílo číslo 004/2018 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí dodatku č. 1 se považují tyto přílohy a podklady:  
Příloha č. 1 – rozpočet

Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinností dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne .....

V Pardubicích .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Josef Fedák  
místopředseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
Ing. Lubor Beneš  
jednatel  
Building Expert s.r.o.