



## Dodatek č.1

**ke Smlouvě o dílo č. 8/2016 uzavřené dne 17.06.2016  
( dále jen jako „ smlouva o dílo “ )**

**1. Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

Zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru ISM

Ing. Radek Fila. Referent odboru ISM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

*(dále jen „objednatel“)*

a

**2. SANTIS a.s.**

se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupená Ing. Zdeňkem Tulisem, pověřeným členem představenstva

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Tulis, Ing. arch. Martin Zezula

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 25546791

DIČ: CZ25546791

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 5364210247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. B 2835

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 10 Závěrečná ustanovení odst. 6 a čl. 2 Doba plnění, odst. 4 smlouvy o dílo č. 8/2016 ze dne 17.06.2016 tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla **Projektové dokumentace a podrobného položkového rozpočtu včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu „Sportovní hala s lezeckou stěnou, Tyršova ul., Nové Město na Moravě“**, mění a doplňuje následovně, a to z důvodů na straně objednatele (schvalování a úpravy studie dle projednání radou a zastupitelstvem města v délce 8 týdnů):

#### čl.I.

##### 1. V čl. 2 odst. 1 smlouvy o dílo „Doba plnění“ se text ve znění:

*„1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad v letech 2018 až 2021, po dobu cca 18 měsíců).*

*Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:*

- a) *studie a příslušné inženýrské činnosti* do 8 týdnů od uzavření této smlouvy
- b) *pravomocné společné rozhodnutí, příp. všechna další potřebná pravomocná povolení stavby včetně příslušného stupně projektové dokumentace (SDURSP) a inženýrské činnosti a průkaz energetické náročnosti budovy* do 28 týdnů od uzavření této smlouvy
- c) *projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby vč. kontrolního podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr a soupisu prací (slepého položkového rozpočtu) s výkazem výměr a plán BOZP* do 36 týdnů od uzavření této smlouvy
- d) *autorský dozor (na výzvu) v průběhu provádění (předpoklad do 31.12.2021)“*

##### ruší a nahrazuje textem:

*„1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad v letech 2018 až 2021, po dobu cca 18 měsíců).*

*Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:*

- a) *studie a příslušné inženýrské činnosti* do 8 týdnů od uzavření této smlouvy  
*splněno*

- b) *pravomocné společné rozhodnutí, příp. všechna další potřebná pravomocná povolení stavby včetně příslušného stupně projektové dokumentace (SDURSP) a inženýrské činnosti a průkaz energetické náročnosti budovy* do 36 týdnů od uzavření této smlouvy  
**tj. do 24.02.2017**
- c) *projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby vč. kontrolního podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr a soupisu prací (slepého položkového rozpočtu) s výkazem výměr a plán BOZP* do 44 týdnů od uzavření této smlouvy  
**tj. do 21.04.2017**
- d) *autorský dozor (na výzvu) v průběhu provádění (předpoklad do 31.12.2021)“*

## čl.II.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

## čl.III.

1. Tento dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku č. 1.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
4. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.


7. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 25. schůzi dne 30.05.2016 pod č. usnesení 24/25/RM/2016.

8. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

v Novém Městě na Moravě

dne ..... - 1. 11. 2016 ..... 2016

objednatel:



.....  
Michal Šmarda  
starosta




ve Žďáru nad Sázavou

dne 31.10.2016

zhotovitel:

**SANTIS a.s.** (2)  
Brněnská 126/38  
591 01 Žďár nad Sáz.



.....  
Ing. Zdeněk Tulis  
pověřený člen představenstva