

Číslo smlouvy objednatele: D/0353/2018/ŘDP
Číslo smlouvy zhotovitele: 2018/004
Číslo dodatku objednatele: D/0353/2018/ŘDP/1
Číslo dodatku zhotovitele : 2018/004-1

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení Studie proveditelnosti a zpracování Žádosti o podporu
na akci

„Revitalizace Baťova mrakodrapu“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“), mezi níže uvedenými stranami,
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými stranami
takto:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

: **Zlínský kraj**

Sídlo

: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

Jednající

: Ing. Martin Kobzáň, vedoucí odboru řízení dotačních
programů

Osoby (kontaktní) oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

: xxxxxxxxxx

b) ve věcech technických

: xxxxxxxxxx

IČ

: 70891320

DIČ

: CZ70891320, je plátce DPH

Bankovní ústav

: xxxxxxxxxx

Číslo účtu

: xxxxxxxxxx

Tel.

: xxxxxxxxxx

E-mail

: [xxxxxxx](#)

1.2. Zhotovitel

: **sDOTACE Zlín s. r. o.**

Sídlo

: Novosady 1642, 769 01 Holešov

Statutární orgán

: Ing. David Sousedík, Ph.D., Ing. Milan Havel

Zapsán v obchodním rejstříku

: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88333

Osoby (kontaktní) oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

: xxxxxxxxxx

b) ve věcech technických

: xxxxxxxxxx

IČ

: 04127901

DIČ

: CZ04127901

Bankovní ústav

: xxxxxxxxxx

Číslo účtu¹

: xxxxxxxxxx

Plátce DPH

: ano

Tel. / Fax

: xxxxxxxxxx

E-mail

: [xxxxxxx](#)

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účetem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 22. 3. 2018, uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Studie proveditelnosti a zpracování Žádosti o podporu na akci „Revitalizace Baťova mrakodrapu“, jejímž předmětem je provedení díla, kterým je zpracování a předání studie proveditelnosti a žádosti o podporu na projekt „Revitalizace Baťova mrakodrapu“, a to ve znění Zápisu ke Smlouvě o dílo na zhotovení Studie proveditelnosti a zpracování Žádosti o podporu na akci „Revitalizace Baťova mrakodrapu, podepsaného dne 2. 5. 2018 (to vše dále jen „SOD“).
- 2.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 24. 5. 2018 a dne 7. 6. 2018 bylo na základě protokolů o předání a převzetí příslušné části díla (Studie proveditelnosti a Žádosti o podporu na projekt) předáno zhotovitelem objednateli dílo a dále byla objednatelem v souladu s odst. 5.2 písm. a) SOD uhrazena zhotoviteli částka ve výši 22.748,- Kč včetně DPH, která se tak rovnala 20 % z částky 113.740,- Kč (celkové ceny díla včetně DPH). Částka ve výši 90.992,- Kč rovnající se 80% celkové ceny díla včetně DPH, tak měla být uhrazena až poté, co bude písemně potvrzeno objednatelem, že dílo (Studie proveditelnosti i Žádost o podporu na projekt) je v souladu s podmínkami Výzvy č. 41 IROP a Obecnými pravidly a Specifickými pravidly. (Objednatel bude moci písemně potvrdit Studii proveditelnosti a Žádost o podporu na projekt za souladnou s podmínkami Výzvy č. 41 IROP a Obecnými pravidly a Specifickými pravidly až poté, co obdrží od poskytovatele dotace oznámení o tom, že Žádost o podporu na projekt, jejíž součástí je Studie proveditelnosti, splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti).
- 2.3. Smluvní strany dále souhlasně prohlašují, že po odevzdání díla a zaplacení částky ve výši 20 % z celkové ceny díla vč. DPH, došlo ze strany objednatele k potřebě změnit obsah a rozsah díla zejména prodloužit realizaci projektu a upravit rozpočet, která má vliv na nutnost upravit jak Studii proveditelnosti, tak Žádost o podporu na projekt.
- 2.4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách SOD.

3. ZMĚNA SOD

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že změnu díla uvedenou v odst. 2.3 článku 2 tohoto dodatku zapracuje do stávajícího díla, tj. do stávající Studie proveditelnosti a Žádosti o podporu na projekt, a výslednou podobu díla (včetně jeho změn uvedených výše) tak provede, tj. zhotoví, dokončí a předá takto:
- a) 1. část díla, tj. Studii proveditelnosti, v termínu do 20. 7. 2018,
- b) 2. částí díla, tj. Žádost o podporu na projekt, v termínu do 26. 7. 2018.
- 3.2. Cena díla včetně DPH uvedená v odst. 4.1 SOD se s ohledem na změnu díla uvedenou v odst. 2.3 článku 2 tohoto dodatku zvyšuje o částku 45.496,- Kč včetně DPH a celý odst. 4.1 článku 4 SOD se mění a nahrazuje takto:

Celková cena díla:

Cena díla bez DPH:	131.600,- Kč
DPH: (ve výši 21%)	27.636,- Kč
Cena díla včetně DPH:	159.236,- Kč

slovy: **stopadesátdevětisícdvěstětřicetšest, korun českých**

z toho:

Cena za zhotovení studie proveditelnosti:

Cena bez DPH:	110.000,- Kč
DPH: (ve výši 21%)	23.100,- Kč
Cena včetně DPH:	133.100,- Kč

slovy: **stotřicettřítisícsto, korun českých**

a

Cena za zhotovení žádosti o podporu:

Cena bez DPH:	21.600,- Kč
DPH: (ve výši 21%)	4.536,- Kč
Cena včetně DPH:	26.136,- Kč

slovy: **dvacetšesttisícstotřicetšest, korun českých**

- 3.3. Poté co zhotovitel jednotlivé části díla včetně jeho změn uvedených v odst. 2.3. článku 2 tohoto dodatku dokončí, předá je objednateli v souladu s odst. 8.2 či 8.3 článku 8 SOD.
- 3.4. Po řádném provedení obou částí díla včetně jeho změn uvedených v odst. 2.3. článku 2 tohoto dodatku, je oprávněn zhotovitel fakturovat objednateli částku ve výši 45.496,- Kč včetně DPH, přičemž přílohou faktury musí být obdobně dokumenty uvedené v odst. 5.3. článku 5 SOD. Zbýlých 80 % z původní celkové ceny včetně DPH, tj. částku ve výši 90.992,- Kč včetně DPH, je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli až v souladu s odst. 5.2 písm. b) a c) článku 5 SOD a přílohou faktury musí být obdobně dokumenty uvedené v odst. 5.3 článku 5 SOD.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení SOD se nemění, přičemž na právní vztahy smluvních stran, které nejsou přímo upraveny v článku 3 tohoto dodatku, ale týkající se změny díla uvedené v odst. 2.3 článku 2 tohoto dodatku, se aplikují příslušná ustanovení SOD stejně a pokud to nelze, tak obdobně.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv a o uveřejnění dodatku bude bezodkladně informovat zhotovitele e-mailem.
- 4.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek

Za objednatele

Za zhotovitele

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

Ing. Martin Kobzáň
Vedoucí odboru řízení dotačních programů

Ing. David Sousedík, Ph.D.
jednatel sDotace Zlín s. r. o.