

Číslo smlouvy: 2016-0506-01

## DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená podle § 1903 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami

### **Město Bohumín**

se sídlem: Masarykova 158, Bohumín, 735 81  
zastoupené: Ing. Petrem Víchou, starostou města  
IČO: 00297569  
DIČ: CZ 00297569  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín  
č. účtu: 1721638359/0800  
(dále jen „kupující“)

### **Hagemann a.s.**

se sídlem: Hradní 27/37, 710 00 Ostrava  
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl B, vložka 2763  
zastoupen: Zdeňkem Grómanem  
IČO: 26826925  
DIČ: CZ26826925  
bankovní spojení: ČSOB Opava  
207138058/0300  
(dále jen „prodávající“)

(společně označeni jako „smluvní strany“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tuto dohodu o narovnání:

#### I.

Touto dohodou upravují smluvní strany vzájemná práva a povinnosti tvořící k dnešnímu dni obsah jejich právního vztahu z kupní smlouvy ze dne 5. 6. 2016 a odpovědnosti z ní vyplývající tak, jak je uvedeno dále.

#### II.

Dne 5. 6. 2016 uzavřely smluvní strany kupní smlouvu, v níž se prodávající zavázal dodat kupujícímu vozidlo pro jednotku SDH Bohumín – Starý Bohumín na podvozku Crafter skříň 50 2,0 BiTDI, o výkonu 120kW 6G SR dle specifikace uvedené v přílohách č. 1 a 2 této kupní smlouvy.

Kupující se zavázal, že předmětné vozidlo s veškerými povinnými doklady, nezbytnými pro užívání a provoz, převezme a zaplatí sjednanou cenu.

Termín dodání vozidla byl v kupní smlouvě sjednán na 15 týdnů ode dne podpisu kupní smlouvy, tj. do 18. 9. 2016.

K předání a převzetí vozidla došlo mezi smluvními stranami dne 20. 10. 2016. Po dohodě smluvních stran nebylo na zadních dveřích vozidla prodávajícím provedeno šrafování CHEVRON, a to z důvodu certifikace vozidla po provedení účelové nástavby.

Dle čl. IX uvedené kupní smlouvy je kupující oprávněn za nedodržení termínu dodání vozidla účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

Prodávající předal kupujícímu vozidlo se zpožděním 32 dnů, což představuje částku 32 000,- Kč.

Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu dodání vozidla a méněpráce ve výši 9 559,- Kč (šrafování CHEVRON) nebude kupující požadovat odpočet z kupní ceny vozidla a tento odpočet v celkové výši 41 559 Kč bude nahrazen plněním ze strany prodávajícího takto:

- prodávající provede montáž vozidlové radiostanice Motorola, dodané kupujícím
- prodávající dodá a provede montáž konzervátoru baterií a systému RETTBOX pro připojení konzervátoru baterií, součástí bude 1 ks zástrčka s kabelem délky 3 m pro montáž do garážového stání vozidla, shodná kompatibilita s garážovým stáním jednotek HZS ČR
- prodávající dodá prodlužovací kabel 20 m se zástrčkou pro připojení k vnějšímu zdroji 220 V.

### III.

Po splnění povinnosti podle čl. II této dohody budou její účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě v souvislosti s finančním plněním sjednaným v kupní smlouvě ze dne 5. 6. 2016 žádné nároky.

Tato dohoda nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Bohumíně dne 1. 11. 2016

V Ostravě dne 1. 11. 2016

Ing. Petr Vícha, v. r.  
za město Bohumín

Zdeněk Gróman, v. r.  
za Hagemann a.s.