

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednavatele: 29/07168/18-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

IČ:

DIČ:

Bank. spojení:

č. účtu:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Patrikem Kunčarem, starostou

Odbor rozvoje města, oddělení investic,

Ing. Robert Vráblík, Libor Manda, DiS.

00291463

CZ00291463

1.01. Zhotovitel:

se sídlem:

adresa provozovny:

Zastoupen:

HOKR STAVBY s.r.o.

Babí Louka 2503, 688 01 Uherský Brod

Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod

Markétou Kreislovou - jednatelkou firmy

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 36 565 nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech stavby:

Kontakt – tel., email:

Miroslav Horáček

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

25593056

CZ25593056

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/07168/18 uzavřené dne 22.05.2018 s předmětem smlouvy:

Dodávka vzduchotechnického zařízení a stavební úpravy střešního pláště serverovny
(dále jen „smlouva o dílo“).

2 Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu dopřesnění rozsahu předmětu díla a z toho důvodu dochází ke snížení ceny díla.

3 Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se mění:

Cena díla dle SOD bez DPH	299 570,32 Kč
Rozdíl dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 17.739,00 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č.1 bez DPH	281.831,32 Kč
DPH 21%	59.184,58 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č.1 vč. DPH	341.015,90 Kč

4 Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)	
Schváleno orgánem obce:	Rada města Uherský Brod
	109. schůze konaná dne 14.05.2018
	č. usnesení 3246/R109/18

Uherský Brod, dne 3.7.2018


Zhotovitel:



Markéta Kreislová
jednatelka

Uherský Brod, dne 12-07-2018

Objednatel:



Ing. Patrik Kunčar
starosta

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24-18	Dodávka vzduchotechnického zařízení a stavební úpravy střešního pláště
Objekt:	01	Úprava servrovny
Rozpočet:	1	Více a méně práce

Objednatel:	Město Uherský Brod Masarykovo nám.100 688 01 Uherský Brod	IČO: 291463 DIČ: CZ 00291463
-------------	---	---------------------------------

Zhotovitel:	HOKR STAVBY s.r.o. Babí Louka 2503 68801 Uherský Brod	IČO: 25593056 DIČ: CZ25593056
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval: Horáček Miroslav

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-26 204,99
PSV	8 466,15
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-17 738,84

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-17 738,84 CZK
Zaokrouhlení		-0,16 CZK

Cena celkem bez DPH	-17 739,00 CZK
----------------------------	-----------------------

v Uherském Brodě

dne

3. 7. 2018



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1		HSV			-1 692,00	10
_10		HSV			-3 488,55	20
_4		HSV			-44,44	0
_5		HSV			-11 365,14	64
_6		HSV			-3 704,30	21
_9		HSV			-7 600,56	43
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 690,00	-10
711	Izolace proti vodě	PSV			949,00	-5
712	Povlakové krytiny	PSV			4 072,15	-23
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 300,00	-7
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 145,00	-12
Cena celkem					-17 738,84	100

Položkový rozpočet

S:	24-18	UB město servnovna
O:	01	Úprava servnovny
R:	1	01 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						-1 692,00
1	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-1,80000	225,00	-405,00
2	620471811U00	Nátěr základní pen silikon	m2	-1,80000	95,00	-171,00
3	602015172	Omítka štuková vnější ručně tl.2 mm	m2	-1,80000	345,00	-621,00
4	783827405	Nátěr stěn vnějších, složitost 1 - 2 silikon	m2	-1,80000	275,00	-495,00
Díl: 4						-44,44
5	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 18 m	t	-0,06998	635,00	-44,44
Díl: 5						-11 365,14
6	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-35,52000	155,00	-5 505,60
7	28328320223	Glastek 40 special mineral tl. 4 mm	m2	-39,07200	145,00	-5 665,44
8	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	-0,12482	1 555,00	-194,10
Díl: 6						-3 704,30
9	713131111	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-1,70000	405,00	-688,50
10	28375943	deska EPS 100 fasádní tl 20mm	m2	-1,72400	85,00	-146,54
11	63152006	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.60 x 60 mm	m	-17,33000	165,00	-2 859,45
12	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	-0,01081	907,25	-9,81
Díl: 9						-7 600,56
13	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	-0,21000	4 555,00	-956,55
14	762822_PC	Montáž lemovacích hranolků pro zateplení střechy - kotvení pomocí chemických kotev do stropu	m	-17,60000	165,00	-2 904,00
15	60512001	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2	m3	-0,21000	8 555,00	-1 796,55
16	953962113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	-8,00000	155,00	-1 240,00
17	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	-8,00000	65,00	-520,00
18	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	-0,11798	1 555,00	-183,46
Díl: 10						-865,00
19	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	-2,00000	250,00	-500,00
20	764501106	Montáž hrdla pro podokapní půlkulatý žlab	kus	-1,00000	105,00	-105,00
21	764501107	Montáž rohu nebo koutu pro podokapní půlkulatý žlab	kus	-1,00000	135,00	-135,00
22	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	-1,00000	125,00	-125,00
Díl: 712						4 072,15
23	71236	VIPLANYL délky 2 m závětná lišta RŠ 600 mm, místo dřev.hranolů	kus	8,50000	265,00	2 252,50
24	71236-1	VIPLANYL délky 2 m vnitřní kout 100, místo atik.klínů	kus	17,33000	105,00	1 819,65
Díl: 711						949,00
25	711777588	Opracování prostupů trub termoplasty D do 200 mm, VZT ve stěně	kus	1,00000	785,00	785,00
26	271205700000	Tmel silikon LUKOPREN T 1990 bal. á 1 kg	kg	1,00000	164,00	164,00
Díl: 721						1 300,00
27	72117	Potrubí odpadní D 40 x 1,8 mm, vyřezaná izolace	m	4,00000	325,00	1 300,00
Díl: 764						2 145,00

Položkový rozpočet

S:	24-18	UB město servnovna
O:	01	Úprava servnovny
R:	1	01 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
28	76444	D+M atip.kónického plech Pz pod kritinu Rš 400 mm, vč.dem. a mon.stáv.krytiny	m	1,30000	1 650,00	2 145,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 690,00
29	900	Hzs - nezmeřitelné práce, stavební opravy v servrovně a v atriu	h	8,00000	180,00	1 440,00
30	5855	Omítka a tmely, bílá	kg	20,00000	12,50	250,00
Díl: 10						-2 623,55
31	764508131	Montáž kruhového svodu	m	-3,00000	105,00	-315,00
32	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	-4,00000	65,00	-260,00
33	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	-1,00000	215,00	-215,00
34	764538423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	-3,00000	605,00	-1 815,00
35	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	-0,01000	1 855,00	-18,55