

DODATEK č. 04003-2018-4502-D-0592/02-UV-002-SU0183-04

k realizační smlouvě o provedení stavebních prací – Asanace a rekultivace kalových nádrží dolu Lazy I. a II. etapa (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. AWT Rekultivace a.s.

se sídlem: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

IČO: 47676175

DIČ: CZ4767675

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 777

zastoupen: Maciejem Biernatem, předsedou představenstva
a Kamilem Holendou, členem představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 04003-2008-452-S-0592/02-UV-002-SU0183 ze dne 21. 8. 2008 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z května 2018 označeném jako „Změna závazku ze smlouvy č. 2 dle odst. (6), §222 Zákona č. 134/2016 Sb. – Název akce: „Asanace a rekultivace kalových nádrží Dolu Lazy I a II. etapa“, zpracovaném zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 odstavec 1. a 2. Smlouvy nově zní takto:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem z května 2018 označeným jako „Změna závazku ze

smlouvy č. 2 dle odst. (6), §222 Zákona č. 134/2016 Sb. – Název akce: „Asanace a rekultivace kalových nádrží Dolu Lazy I a II. etapa“, zpracovaným zhotovitelem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 28 884 412,80 Kč (slovy: dvacet-osm-milionů-osm-set-osmdesát-čtyři-tisíc-čtyřista-dvanáct korun českých a osmdesát haléřů).“

V čl. 2.8 Smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku 2 889 000,-Kč (slovy: dva-miliony-osm-set-osmdesát-devět-tisíc korun českých). Zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku do 10 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

III.

1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto dodatkem, se ruší. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 10.7.2018

V Havířově dne 29.6.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za AWT Rekultivace a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Maciej Biernat
předseda představenstva

Kamil Holenda
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx