

D O D A T E K č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Silnice II/409 Hroby

číslo smlouvy zhotovitele: 22/2016

číslo smlouvy objednatele: 103/P/2016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Jednající: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**

tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha,** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS):

(bude doplněn před podpisem SoD) [REDAKCE]

Koordinátor bezpečnosti práce:

(bude doplněn před podpisem SoD) [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.**

Sídlo: **Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov**

Zastoupený: **Josef Pták, jednatel společnosti**

tel.: 381 297 711 fax: 381 297 463

IČ: 26071584 DIČ: CZ26071584

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku C12191

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních:

Josef Pták, jednatel tel.: 381 297 711

Zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE] vedoucí staveb. výroby, tel. [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 bod 4.1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH	5 891 440,83 Kč bez DPH
Změnový list č. 1 – méněpráce	- 120 157,25 Kč bez DPH
Cena díla celkem dle tohoto dodatku	5 771 283,58 Kč bez DPH
<u>DPH 21%</u>	<u>1 211 969,55 Kč</u>
Cena díla celkem	6 983 253,13 Kč včetně DPH

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Ostatní části výše uvedené smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, zůstávají beze změny a platí nadále.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Tento dodatek obsahuje přílohy:

příloha č. 1 – změnový list č. 1 včetně soupisu prací

České Budějovice dne: 10 -09- 2016

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Chýnov dne 10 -09-

Za zhotovitele:

Dřevostavby
řemesla a stavby
s.r.o.
IČ: 2607158
DIČ: CZ2607158
Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov

Josef Pták
jednatel společnosti

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název akce : Silnice II/409 Hroby

Objednatel : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zhotovitel : DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY s.r.o.
Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov

TDI : IBH spol. s r.o.
Poděbradova 3178, 272 01 Kladno

Projektant : WAY project s.r.o.
Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec

Název ZL : Neprovedené položky

Číslo SOD : 103/P/2016

Stavební objekt : SO 02, SO 101

Forma předložení změny : Položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : Cena bude snížena o **120.157,25Kč bez DPH**

Vliv na harmonogram prací : Tyto změny nemají vliv na HMG prací na stavbě.

Technický popis : Tyto položky nebyly provedeny

Přílohy : Rozpočet

Změnu bude realizovat : Zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : Nemá

10.9.2016

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Za zhotovitele :		 TEL: 381 297 711 FAX: 381 297 463 IČ: 260718 DIČ: CZ260718 Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov
Za TDI :		
Za projektanta :	JOSEF ŠEDIVÝ	 project s.r.o. JINDŘICHŮV HRADEC, Jarošovská 1126/II 384 391 494, DIČ: CZ384391494
Za objednatele :	ING. JAN ŠTÍCHA	

100:708716-1

ASPE 9

Soupis objektů s DPH

Stavba: 834 - Silnice II/409 Hroby

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: - 120 157,25

OC+DPH: - 145 390,27

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
02	Požadavky objednatele	- 66 000,00	- 13 860,00	- 79 860,00
101	Silnice II/409	- 54 157,25	- 11 373,02	- 65 530,27

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 834 Silnice II/409 Hroby
 číslo a název SO: 02 Požadavky objednatele
 číslo a název rozpočtu: 02 Požadavky objednatele
 Zatřídění JKSO:

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
4 02520			ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zajištění zkoušek všech materiálů dle TKP uvažuje se pro celou stavbu jako jeden celek, čerpání položky po odsouhlasení zadavatelem 20000=20 000,000 [A]	KČ	-		- 6 000,00
6 02620			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zajištění zkoušek všech konstrukcí a prací dle TKP uvažuje se pro celou stavbu jako jeden celek, čerpání položky po odsouhlasení zadavatelem 20000=20 000,000 [A]	KČ	-		- 10 000,00
13 02851			PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby pro stavbu jako celek 1=1,000 [A]	KS			- 10 000,00
17 02943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování realizační dokumentace, pro stavbu jako celek 1=1,000 [A]	KPL			- 40 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				- 66 000,00
			C e l k e m				- 66 000,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				- 66 000,00

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 834 Silnice II/409 Hroby
 číslo a název SO: 101 Silnice II/409
 číslo a název rozpočtu: 101 Silnice II/409
 Zatřídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1		Zemní práce					
13	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-		- 54 157,25

výkop pro vozovku včetně výkopu pro výměnu zeminy,
 ve tř. I uvažováno 100% odkopávky
 výkop pro konstrukci vozovky dle výkazu výměr
 1570,43=1 570,430 [A]
 Včetně vodor. dopravy na skládku v Klenovicích (30 km).
 odečte se zemina pro násyp, dod. násyp a zásyp
 -46,67-83,4-10,89=- 140,960 [B]
 Celkem: A+B=1 429,470 [C]

1		Zemní práce						- 54 157,25
---	--	-------------	--	--	--	--	--	-------------

9		Ostatní konstrukce a práce						
---	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

		C e l k e m						- 54 157,25
--	--	-------------	--	--	--	--	--	-------------

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

		Vícepráce						
		Vícepráce celkem						0,00
		Méněpráce						
		Méněpráce celkem						0,00
		Celkem						0,00

		Celkem						- 54 157,25
--	--	--------	--	--	--	--	--	-------------