

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

pro veřejnou zakázku malého rozsahu
Úpravy vstupního foyer SC Kina 70

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Dobruška**
se sídlem nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
IČ: 00274879
DIČ: CZ 00274879
zastoupené: Ing. Petrem Lžíčářem, starostou

na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **ASINTA, s.r.o. stavební společnost**
se sídlem Na Poříčí 106, 518 01 Dobruška
zastoupená Jaroslavem Klimešem
bankovní spojení a č. účtu: Česká spořitelna, 1241370349/0800
IČ: 48169501
DIČ: CZ48169501
zapsaná v OR vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 4042

na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 25.05.2018 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na provedení díla „Úpravy vstupního foyer SC Kina 70“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany tímto dodatkem mění obsah jimi uzavřené Smlouvy o dílo, a to v rozsahu uvedeném v čl. III.

II.

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících méněpracích:
 - 2.1.1. demontáž a přesun otopného tělesa,
 - 2.1.2. dodávka a montáž sádkartonové příčky,
 - 2.1.3. dodávka a montáž prosklené stěny expozice,
 - 2.1.3 dibondová deska.

2.2. Smluvní strany se dohodly na následujících vícepracích:

2.2.1. provedení přičky z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm,

2.2.2. dodávka a montáž nástěnné vitríny u vstupních dveří,

2.2.3. větší rozsah pro dodávku dvoukřídlých dveří do kinokavárny,

2.2.4. dodávka a montáž zápusťného svítidla D = 200 mm,

2.2.5. elektroinstalace pro osvětlení nástěnné vitríny,

2.2.6. větší rozsah prací hrubých elektromontáží.

III.

3.1. Celková cena díla, sjednaná v odst. 3.1. čl. III. Smlouvy o dílo se s ohledem na sjednané nové práce snižuje o částku **703,00 Kč bez DPH** a činí tak po tomto snížení **354.004,00 Kč bez DPH**.

/slovy: třístapadesátčtyřitisícčtyřikorunčeských/

IV.

4.1. V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění.

V.

5.1. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

5.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy s oceněnými změnami.

5.3. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 11.07.2018.

V Dobrušce dne _____

V Dobrušce dne _____

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lžíčář, starosta

Jaroslav Klimeš, jednatel