

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 700/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 07/2018

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], pověřen řízením sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **SEHAZ Příbram, společnost s ručením omezeným**
sídlo: Příbram VI, Březové Hory 268, PSČ 26101
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: Václav Kuba, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: Václav Kuba
IČO: 25055593
DIČ: CZ25055593
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 45791
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 4. 2018, na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Orlík – požární ochrana rozvodny v bloku č. 19 – požární poklop**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
2. Důvodem prodloužení termínu jsou komplikace s výrobou požárního poklopu na straně výrobce tohoto poklopu. Dodání poklopu je nezbytnou podmínkou pro dokončení předmětu plnění daného smlouvou.
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

II.

Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací mimo areál objednatele:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.
 - b) zahájení prací v areálu objednatele:
bez zbytečného odkladu po předání pracoviště, ke kterému vyzve zhotovitel objednatele min. 10 kalendářních dní před požadovaným termínem předání pracoviště.
 - c) dokončení prací na díle:
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. d) tohoto odstavce.
 - d) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 130 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne 29.6.2018

V Příbrami dne 2.7.2018

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Václav Kuba
jednatel společnosti
**SEHAZ Příbram, společnost s ručením
omezeným**