

## DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 12. 2014,  
ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 2. 2015, dodatku č. 2 ze dne 5. 10. 2015  
a dodatku č. 3 ze dne 23. 2. 2018

### **Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta**

IČ:00216208

DIČ:CZ00216208

Sídlo:V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupena: prof. MUDr. Vladimírem Komárkem, CSc., děkanem fakulty

ID datové schránky: piyj9b4

k jednání ve věcech technických oprávněn: Ing. Tomáš Jakubal

[REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)

a

### **INTAR a.s.**

IČ:25594443

DIČ:CZ25594443

Sídlo: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupena: Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva

ID datové schránky: kbrqit

k jednání ve věcech technických oprávněn: Jaroslav Kupr, ředitel ateliéru Praha

[REDACTED]  
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“)

V souladu s čl. XII., bod XII.1. Smlouvy o dílo ze dne 9. 12. 2014 ve znění jejich výše citovaných dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 (dále jen „Smlouva“) se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy takto:

## ČI I. Předmět dodatku

1) S ohledem na závěry z místního šetření ze dne 3. 4. 2018 za účasti zástupců MŠMT, kde se mimo jiné řešila problematika provázanosti 3. a 4. Etapy v částech komunikací, zpevněných ploch a dopravy v klidu a možnosti jejich financování, byl upraven postup přípravy a výstavby a aktualizován časový harmonogram realizace akce: Dostavba areálu TPÚ UK 2. LF – Plzeňská, 4. Etapa (4. Etapa), která bude bezprostředně navazovat na výstavbu UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. Etapa Identifikační číslo: EDS 133D 21E 000004 (3. Etapa). Na základě výše uvedeného dochází k nové změně specifikace využití části zpevněných ploch a komunikace budovaných v rámci 3. Etapy a tím i k potřebě nové úpravy technického a materiálového řešení konstrukčních vrstev a rozsahu těchto ploch a úpravě rozsahu přípravy venkovních inženýrských sítí pro 4. Etapu, které budou realizovány v rámci 3. Etapy. Touto úpravou projektu dojde mimo jiné i k úspoře nákladů související s vybudováním zpevněných ploch a komunikací v rámci 3. Etapy. Tento dodatek č. 4 upravuje sjednané termíny, rozsah díla, mění ceny dílčích plnění a snižuje původní celkovou cenu díla.

2) Na základě výše uvedeného se mění následující ustanovení Smlouvy:

- Ustanovení čl. II. Předmět smlouvy, **odst. II.2. bod 3. Smlouvy se mění tak, že se vypouští tato jeho část: „a inženýrská činnost související s vydáním kolaudačního rozhodnutí“.**

- Ustanovení čl. III. Doba plnění, **odst. III.3. písm. b) Smlouvy se vypouští.**

- Ustanovení čl. III. Doba plnění, **odst. III.5. písm. c) Smlouvy se mění tak, že jeho staré znění se vypouští a nové znění je:**

„ c) v revizi projektové dokumentace pro provedení stavby D.2.08 areálové komunikace vč. rozdílového výkazu výměr, a to do 29.6.2018;  
předání : 3x v listinné podobě a v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu pdf i v editovatelných formátech (doc, dwg, xls, apod).“

- Ustanovení čl. III. Doba plnění, **odst. III.6. písm. a) Smlouvy se mění tak, že jeho staré znění se vypouští a nové znění je:**

„a) ve zpracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením (v rozsahu změn specifikovaných pro revizi projektové dokumentace pro provedení stavby) nejpozději do 20 pracovních dnů od písemného pokynu objednatele;

předání: 2x v listinné podobě Stavebnímu úřadu, 1 x objednateli v listinné podobě a v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu pdf. i v editovatelných formátech (doc, dwg, xls, apod.).“

- Ustanovení čl. IV. Cena díla, **odst. IV.1.11. Smlouvy se vypouští**. V souvislosti s touto změnou se o vypuštěnou částku v citovaném ustanovení uvedenou poníží celková cena díla uvedená v čl. IV. odst. IV.1.
- Ustanovení čl. IV. Cena díla, **odst. IV.1.14. Smlouvy se mění tak**, že jeho staré znění se vypouští a nové znění je:

„IV.1.14. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla dle odst. III.5. písm. c) činí:

Cena bez DPH: 44.500,- Kč

DPH 21 %: 9.345,- Kč

vč. DPH: 53.845,- Kč

slovy: padesáttřítisícosemsetčtyřicetpět korun českých“

- Ustanovení čl. IV. Cena díla, **odst. IV.1.15. Smlouvy se mění tak**, že jeho staré znění se vypouští a nové znění je:

„IV.1.15. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla dle odst. III.6. písm. a) a b) činí:

Cena bez DPH: 70.000,- Kč

DPH 21 % 14.700,- Kč

vč. DPH 84.700,- Kč

slovy: osmdesátčtyřítisícosemset korun českých“

- Ustanovení čl. VI. Provádění díla, **odst. VI.9. písm. a) Smlouvy se mění tak**, že jeho staré znění se vypouští a nové znění je:

„ a) Objednateli: kontaktní osoba: Ing. [REDACTED], e-mail: [REDACTED], [REDACTED]: [REDACTED]“

## II.

### Závěrečná ujednání

- 1) Pokud tímto dodatkem není stanoveno jinak, veškerá znění Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, přičemž zveřejnění zajišťuje Objednatel.

3) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou pare.

4) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním řádně přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho jej stvrzují svými vlastnoručními podpisy.


03. 07. 2018

V Praze dne ..... 2018



Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta  
prof. MUDr. Vladimír Komárek  
děkan

V Brně dne 29. 6. 2018



INTAR a.s.  
Ing. František Houdek  
předseda představenstva

