

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 1118100020

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Smluvní strany

1. **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno
zast.: Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovice
IČO: 44992785 11 DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 20429621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **JOK, a. s.**
se sídlem: Stavební 2a, 602 00 Brno
zast.: Ing. Jiří Janota, člen představenstva
IČO: 25515560 DIČ: CZ25515560
společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl B, vložka 3776
bankovní spojení: 194859058/0300
(dále jen „zhotovitel“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo (ev. č. objednatel 1118100020 ze dne 04.05. 2018

na akci

„Vybudování hřiště na beach volejbal v areálu Základní školy Brno, Pavlovská 16, příspěvkové organizace“
(dále jen smlouva)

1. Předmět dodatku č. 1:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o nezbytné dodatečné stavební práce. Práce jsou specifikovány ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu, které jsou součástí tohoto dodatku.

cena díla podle smlouvy o dílo (SoD)	Kč bez DPH	607 120,08 Kč
cena díla se tímto dodatkem zvyšuje	Kč bez DPH	60 223,66 Kč
cena díla podle SoD a dodatku č. 1	Kč bez DPH	667 343,74 Kč
cena díla podle SoD a dodatku č. 1	Kč včetně DPH	807 485,93 Kč

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

„Vybudování hřiště na beach volejbal v areálu Základní školy Brno, Pavlovská 16, příspěvkové organizace“

3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejněním v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1, včetně rozpočtu

V Brně dne
Za objednatele:


V Brně dne
Za zhotovitele:



Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1118100020 uzavřený mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a JOK, a. s., Stavební 2a, 602 00 Brno, na akci „Vybudování hřiště na beach volejbal v areálu Základní školy Brno, Pavlovská 16, příspěvkové organizace“, byl schválen Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 94. (mimořádné) schůzi konané dne 25.06.2018, usnesením č. 1941/94-18, písm. c).

V Brně dne 04.07.2018





Petr Salarik
starosta MČ Brno-Kohoutovice



Protokol o změně díla

změnový list č. 1

Stavba	„Vybudování hřiště na beach volejbal v areálu Základní školy Brno, Pavlovská 16, příspěvkové organizace“		
Objekt:	ZŠ Brno Pavlovská 16		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno, zastoupené MČ Brno – Kohoutovice, Bašného 36, Brno 623 00		
Zhotovitel:	JOK, a. s., Stavební 2a, 602 00 Brno		
Vypracoval:	JOK, a. s., Stavební 2a, 602 00 Brno		
Projektant:	RGB Studio, Ranneská tř. 1a		
Změna: dodatečné stavební práce			
POPIS ZMĚNY A ZDŮVODNĚNÍ	Změnu vyvolal: investor a zhotovitel na základě skutečností, které se objevily v průběhu provádění prací a nebyly součástí projektové dokumentace. Uvedené práce nebylo možné před zahájením prací předpokládat.		
	Popis změny: 1: výměna písku pro volejbalová hřiště. 2: bezpečnostní prvky hřiště.		
	ZDŮVODNĚNÍ“		
	1 Původně navržený písek frakce 0,1 – 0,63 byl nahrazen kvalitnějším, speciálním na hřiště ST 12. 2 Z důvodu zvýšení bezpečnosti a komfortu užívání byl dodatečně objednan chránič ocelových sloupků, osazen pryžový obrubník místo betonového a rychloupínáky sítě		
CENA	Vliv změny na náklady stavby: 60 223,66 Kč (viz rozpočet)		
	Ocenění změny předložil: zhotovitel položkovým rozpočtem		
	Náklady na změnu		
	Zvýšení ZL1	142 940,28 Kč bez DPH	
	Snížení ZL 1	-82 716,62 Kč bez DPH0	
Nová cena		60 223, Kč bez DPH	
ODSOUHLASENÍ	Odsouhlasení nákladů na změnu	Datum:	Podpis:
	Objednatel: Statutární město Brno,zast. MČ Brno-Kohoutovice	22. 6. 18	
	Zhotovitel: JOK,a.s.	22.6.2018	JOK, a.s. ⑦ 602 00 Brno, Stavební 2a DIČ: CZ22515560
	Projektant: RGB studio s.r.o.	22.06.18	
TERMÍNY	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby :		nemá vliv
	Změna je smluvně zakotvena v Dodatku č. 1 SoD (ev. č. objednatel 1118100020		
PŘÍ- LOHY	Položkový rozpočet		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			37 525,12	48
9	Ostatní konstrukce,	HSV			59 152,60	75
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-17 904,24	-23
Cena celkem					78 773,48	100

Položkový rozpočet

S:	KOB 047/D	Hřiště - DODATEK č. 1
O:	KOB 047/D	Hřiště - DODATEK č. 1
R:	KOB 047/D	Hřiště - DODATEK č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				22 185,30
1	583	Křemičitý písek pro volejbalová hřiště fr. 0,1-0,63, praný a sušený, pytlovaný po 50kg	t	178,64000	-362,81	-64 812,38
2	583 - 1	křemičitý písek pro volejbalová hřiště profi ST12	t	178,64000	487,00	86 997,68
Díl: 9		Ostatní konstrukce,				55 942,60
3	9 - 1	Dodávka a montáž odbíjená beach 8,5m+rychloupínáky,3mmC.100	kpl	1,00000	4 252,00	4 252,00
4	9 - 2	chránič volejbalového sloupku délky 2m oranžový	kpl	2,00000	3 267,18	6 534,36
5	9 - 3	obrubník chodníkový pryžový barva černá z ekopojivy pro dětská hřiště 100x250x50	bm	72,00000	627,17	45 156,24
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-17 904,24
6	916231001RT2	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu obrubník, betonový, přírodní 50x8x25cm	m	72,00000	-248,67	-17 904,24

snížení	-82 716,62
zvýšení	142 940,28
	60 223,66