

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 349/54R/2017
(AVE/2017/Hal/018)

uzavřené mezi

Město Železný Brod
se sídlem: náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod
IČO 00262633
DIČ CZ00262633
oprávněná osoba: Mgr. František Lufinka, starosta
(dále jen „objednatel“)

a

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
se sídlem: Pražská 1321/38 a, 102 00 Praha 10
IČ 49356089
DIČ CZ49356089
oprávněná osoba: Ing. Olga Šmídlová, prokuristka
Mgr. Jiří Šmíd, MBA, prokurista
(dále jen „zhotovitel“)

Dodatek č. 1 se zpřesňuje formulace některých článků smlouvy a nahrazuje přílohu č. 1 položkového rozpočtu aktuální verzí.

čl. II. odstavec č. 1 se mění a nahrazuje tímto textem:

1. Podrobná specifikace díla je uvedena v Projektu nápravných opatření (CZ BIJO a.s., 6/2016). Práce budou provedeny podle STUDIE PROVEDITELNOSTI pro projekt „Areál bývalé továrny Exatherm Železný Brod“ (CZ BIJO a.s., červen 2016), Projektu bouracích prací (Fabionn s.r.o., 01/2017), Analýzy rizik (CZ BIJO a.s., 05/2016) a Projektu nápravných opatření (CZ BIJO a.s., 6/2016), v souladu s vydanými rozhodnutími, stanovisky a dalšími souvisejícími dokumenty, které jsou součástí Zadávací dokumentace na VZ.

čl. II. odstavec č. 3 se mění a nahrazuje tímto textem:

2. Zhotovitel provede dílo podle svého Prováděcího projektu, který bude zpracován v souladu s Projektem nápravných opatření (CZ BIJO a.s., 6/2016). Tento prováděcí projekt včetně zásad pro BOZP, PO a prevenci havárie zpracuje nejpozději do jednoho měsíce od podpisu této smlouvy a předloží jej ke schválení objednateli, supervizi,

hygieně a ČIŽP Ol Liberec. Po obdržení schvalovacích stanovisek (pokud nebude vydáno do dvou týdnů, má se za to že je projekt schválen) zahájí zhotovitel vlastní práce na lokalitě. V průběhu zpracování tohoto projektu může zhotovitel na lokalitě provádět pouze přípravné práce, zařízení staveniště či doplňkové kontrolní vzorkování.

čl. VIII. odstavec č. 2 se nahrazuje tímto textem:

1. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Cena bude účtována na základě detailního položkového rozpočtu schváleného jako součást Prováděcího projektu zhotovitele. Tento rozpočet se stává novou přílohou č. 1 této smlouvy.

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny

Tento dodatek schválila Rada města Železný Brod na svém zasedání dne 11. června 2018 usnesením č. 156/62R/2018.

V Praze dne:

V Železném Brodě

Za zhotovitele

Za objednatele