

# SMLOUVA O DÍLO

S4/2018/014

dodatek číslo 1

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku  
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Svobodou,  
ředitelem Lesního závodu Židlochovice

(dále jen „objednatel“)

a

elitbau, s.r.o.

IČO: 25571273

DIČ: CZ25571273

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34408

sídlem: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Jirím Křenovským, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S4/2018/014:

I.

## Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC polesí Tvrdonice 2018** (LC Dráhorácká alej, LC Košárová alej, LC Horečková, LC Černožorská, evidenční číslo zakázky S4/2018/014, a to dle projektové dokumentace LC Dráhorácká alej, LC Košárová alej, LC Horečková, LC Černožorská vypracované společností Regioprojekt Brno, s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Ondřej Ševčík a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena smlouva o dílo, a smlouvou o dílo samotnou.

II.  
Doba plnění

1. Na základě žádosti zhotovitele a schválení objednatele je doba plnění stanovena na datum 15.8.2018. Důvodem prodloužení doby realizace je značná náročnost provedení stavebních objektů – trubních propustků a jejich čel v návaznosti na obtížné terénní podmínky a dodržení technologických postupů.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Židlochovicích dne: 09-07-2018

v Brně dne: 22.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele: