

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

- 1. Název:** **Gartensta plus s.r.o.**
Sídlem: Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10
Zastoupen: Ing. Vratislav Stašek
IČ: 26689472
DIČ: CZ26689472
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. ú. 176633522/0300

kontaktní osoba k veřejné zakázce a osoba
oprávněná jednat za zhotovitele ve věci předání díla: Ing. Vratislav Stašek

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Praze oddíl C vložka 87497

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

2. Město Uherské Hradiště,

Sídlem: Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
zastoupeno: Ing. Stanislavem Blahou, starosta města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uh. Hradiště
č. ú. 27 – 1543078319/0800

Kontaktní osoba k veřejné zakázce
a osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Lenka Němečková

(dále také jen „**objednatel**“)
(společně dále jen „**smluvní strany**“)

I.

Z důvodu posunutí stavebních prací pro nepřízeň počasí se shora uvedené smluvní strany tímto dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 27. 4. 2018:

1. Čl II. nově zní:

Termíny a místo plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v těchto termínech:

Zahájení prací na díle: **18. 6. 2018**

Termín předání dokončeného díla: **13. 7. 2018**

II.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1322/79/RM/2018/veřejný ze dne 23. 4. 2018.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne

V Praze dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Stanislav Blaha,
starosta Uherské Hradiště

.....
Ing. Vratislav Stašek