




## Závěrečné vyúčtování ke Smlouvě o dílo č. 2017002716

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, ve spojení s ust. § 11 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek,  
v platném znění (dále jen ZZVZ)

číslo smlouvy objednatele: 2017002716  
číslo smlouvy zhotovitele: SODB003731  
číslo veřejné zakázky: 17161

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
se sídlem: náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora,  
na základě plné moci  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, pracovníkem investičního  
odboru Magistrátu města České Budějovice
- IČ: 00244732  
DIČ: CZ 00244732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 217
- 1.2. Zhotovitel** ČEVAK, a.s.  
se sídlem: Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
zapsán u rejstříkového soudu KS České Budějovice, oddíl B, vložka 657  
IČ: 608 49 657  
DIČ: CZ60849657  
Zastoupen: Ing. Luborem Tomancem, provozním ředitelem, na základě potvrzení  
kontaktní údaje: 
- bankovní spojení:  
číslo účtu:

### 2. Předmět Závěrečného vyúčtování

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo s označením „Haklovy Dvory – obnova vodovodu“ a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu.
- 2.2. Z důvodu výskytu nepředvídatelných skrytých překážek v místě plnění, tj. umístění hlavního vodovodního řádu na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví objednatele nelze provést dílo způsobem dohodnutým ve Smlouvě. Smluvní strany sjednávají v souladu s body 18.3. a 6.4.4. Smlouvy toto Závěrečné vyúčtování, jehož předmětem je změna ceny díla, a to v rozsahu dle změnového listu č. 1 položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 k tomuto Závěrečnému vyúčtování.
- 2.3. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 17161 ve formě tohoto Závěrečného vyúčtování ke Smlouvě, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen ZZVZ). Změna závazku ze smlouvy nemění ve smyslu ZZVZ celkovou povahu veřejné zakázky.

2.4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. tohoto Závěrečného vyúčtování se smluvní strany dohodly na změně a doplnění článku 6., bod 6.2. Smlouvy.

Nově uvedený bod zní:

6.2. V souladu s položkovým rozpočtem zhotovitele a změnovým listem č. 1 činí

**Celková cena díla:**

**661 927,16 Kč bez DPH**

(slovy: šest set šedesát jeden tisíc devět set dvacet sedm korun českých šestnáct haléřů)

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	662 233,00 Kč
Závěrečné vyúčtování ke Smlouvě o dílo	- 305,84 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle ZL</b>	<b>661 927,16 Kč</b>

2.5. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

### 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Toto Závěrečné vyúčtování ke Smlouvě o dílo č. 2017002716 je vyhotoveno v 7 (sedmi) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 5 (pět) vyhotovení a zhotovitel 2 (dvě) vyhotovení. Toto Závěrečné vyúčtování nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti toto Závěrečné vyúčtování nabývá dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá toto Závěrečné vyúčtování uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Závěrečného vyúčtování včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplyvá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen toto Závěrečného vyúčtování či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Závěrečného vyúčtování nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.

3.3. Toto Závěrečné vyúčtování vzniklo dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany prohlašují, že si toto Závěrečné vyúčtování přečetly a že toto bylo sepsáno dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

3.4. Nedílnou součástí tohoto Závěrečného vyúčtování je jeho Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

V Českých Budějovicích, dne ...1.1.-07-2018

Za objednatele:




Ing. Petr Halický  
náměstek primátora  
statutární město České Budějovice



V Českých Budějovicích

Za zhotovitele:



Ing. Lubor Tomanec  
provozní ředitel  
ČEVAK, a.s.

ČEVAK a.s.  
vým. 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657




Počet listů: 2 včetně 1 přílohy

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

### část 1

**název stavby: Haklovy Dvory – obnova vodovodu**

<b>ZMĚNA č.: 01</b>	k SoD: 2017002716
zhotovitel: ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice	objednatel: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
projektant: Videall Projekt, Jiří Sváček, Chvalšinská 108, Český Krumlov	
<b>I. Objednávka změny</b>	
<b>I.1 změna předmětu díla</b>	
důvod změny členění podle MŇ VR SMJ MV č. 1/2007:	
čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): Místo napojení obnoveného vodovodu (kladecské schéma vodovodu D,04 z kladecské schéma skutečného provedení)	
specifikace návrhu změny: na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: - Návrh změny byl dohodnut ze strany zhotovitele i objednatele	
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: - Napojení obnoveného vodovodu v jiném místě než bylo v PD - Délka vodovodu 163 m místo 161 m dle PD - Oprava vstupního chodníčku před plotem u domu č.p. 2221, Haklovy Dvory z důvodu propojení obnoveného vodovodu na stávající vodovodní řad - Obetonování všech uličních poklopů 15 ks	
<b>I.2 změna ceny díla</b>	
připočty (vícepráce) ceny celkem za změnový list: 11 224,16 Kč bez DPH s DPH 21 % Kč 13 581,23 Kč	
odpočty (méně práce) ceny celkem za změnový list: 11 530,00 Kč bez DPH s DPH 21 % Kč 13 951,30 Kč	
Rozdíl tedy činí 305,84 Kč bez DPH, 370,07 Kč s DPH 21 %	
Podrobnější rozpis připočtů/ víceprací a odpočtů/ méněprací jsou rozepsány v příložené tabulce	
<b>I.2 změna harmonogramu realizace díla</b>	
ovlivnění harmonogramu: NE	
prodloužení lhůty výstavby (+): NE	
zkrácení lhůty výstavby (-): NE	
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ANO	

<b>I.3 potvrzení objednávky změny</b>	
<i>zhotovitel: ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice</i>	<i>objednatel: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice</i>
<i>datum: 20.06.2018</i>	<i>datum: 20.06.2018</i>
<i>jméno, příjmení: Ing. Petr Tomíček</i>	<i>jméno, příjmení: Ing. Jiří Peržina</i>
<i>podpis:</i> 	<i>podpis:</i> 
<b>II. Provedení změny</b>	
<i>provedené práce a dodávky: práce a dodávky byly provedeny podle zadání:</i>	
<i>zhotovitel: ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice</i>	<i>objednatel: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice</i>
<i>provedeno dne: 20.06.2018 konečná cena: dle Smlouvy o dílo 2017002716</i>	<i>souhlas objednatel proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem OPF MV:</i>
<i>potvrzení zhotovitele:</i>	
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení: Ing. Ivan Šebesta</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i> 	<i>podpis:</i>


Tímto změnovým listem je dokladována dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7, Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.

### Tabulka víceprací a méněprací k Haklovým Dvorům - obnova vodovodu

Vícepráce:	Počet/množství:	Kč 1 kus:	Celkem:
Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	1	437,50	437,50
LT přírubová spojka s hrdlem DN 100/104-132 mm	1	4284,00	4284,00
Přírubový přechod FFR-kus č. 8550	1	1246,00	1246,00
Beton C 20/25 včetně dopravy	0,5 m3	2134,00	1067,00
Obetonování uličních poklopů	15	115,00	1725,00
Opravení chodníku z důvodu propoje u domu č.p. 2221	2 m2	850,00	1700,00
6: Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 1000 m3, strojně	2,56	125,00	320,00
29: Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	2	74,53	149,06
56: Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	2	51,60	103,20
65: Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	2	16,50	33,00
66: Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	2	79,70	159,40
<b>Celkem:</b>		<b>9413,83</b>	<b>11224,16</b>

Méněpráce:	Počet:	Kč 1 kus:	Celkem:
51: Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150	1	760,00	760,00
90: LT Odbočná přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 150/80 mm	1	2805,00	2805,00
92: LT přírubová spojka s hrdlem DN 150/155-192 mm	2	3982,50	7965,00
<b>Celkem:</b>		<b>7547,50</b>	<b>11530,00</b>

*Lonček*



Vícepráce	11224,16
Méněpráce:	11530,00
Rozdíl:	-305,84

Číslo	Právní předpis	Účinnost
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...