

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 10021/2016/OIMH na zhotovení a projednání
projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a
místního hospodářství
Ing. Pavlem Wijou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního
hospodářství – odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXX

dále jen objednatel

a

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Sídlem/místem podnikání: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín

zastoupený:

ve věcech smluvních: XXXXXXXXX
ve věcech technických: XXXXXXXXX

IČ: 45797170
DIČ: CZ45797170
Peněžní ústav: XXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXX

KS:

VS:

Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1162

dále jen zhotovitel

Čl. I. Úvodní ustanovení

Dne 26. 1. 2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10021/2016/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby akce „Nápojení ul. Newtonova na ul. Sokolská tř.“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 29.06.2016 uzavřely smluvní strany dodatek č.1, dne 30.12.2016 uzavřely smluvní strany dodatek č.2 a dne 29.06.2017 uzavřely smluvní strany dodatek č.3.

Čl. II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je změna ceny za dílo z důvodu nutnosti vyřízení stanovisek správců inž. sítí a dotčených orgánů a termínu plnění z důvodu schválení smlouvy o právu provést stavbu se společností ŘSD ČR Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz až dne 04.06.2018, se smluvní strany v souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 4, jímž se smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

2.1 V čl. IV odst. 3 smlouvy o dílo se text ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

3. Projektová dokumentace pro stavební řízení v požadovaném rozsahu v podrobnostech pro realizaci vč. plánu BOZP bude objednateli předána do 31. 12. 2018“

2.2 V Čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo se tabulka s cenami ruší a nahrazuje se novou tabulkou v tomto znění:

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
Zaměření stávajícího stavu a průzkumy	4 500,-	945,-	5 445,-
Projektová dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti a vyřízení pravomocného územního rozhodnutí	16 000,-	3 360,-	19 360,-
Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti	35 000,-	7 350,-	42 350,-
Zpracování plánu BOZP	5 000,-	1 050,-	6 050,-
Aktualizace vyjádření správců sítí a dotčených orgánů	9 800,-	2 058,-	11 858,-
CENA C1	70 300,-	14 763,-	85 063,-

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
Autorský dozor	4 800,-	1 008,-	5 808,-
CENA C2	4 800,-	1 008,-	5 808,-

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
CENA CELKEM (C1+C2)	75 100,-	15 771,-	90 871,-

čl. III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovouto skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2016-08, Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č.1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15.12.2016 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 28.06.2018

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 29.06.2018

Místo: Praha

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX