

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 4.10.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.10.2017
(dále i jako Dodatek č. 2)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku
zast. na základě Pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem

Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

se sídlem Nerudova 476, 378 62 Kunžak

zaps. v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22508

IČO: 02698331, DIČ: CZ02698331

jednající: Radim Brach, jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 4.10.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/131 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Dolní Mariánka**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 2

Na základě dohody smluvních stran a vzniku překážky na straně objednatele (neodkácený porost - neplnění komplexní lesnické zakázky smluvním partnerem), se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 2 **mění v čl. III. odst. 3. Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy do 23.7.2018.**

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava:

28.6.2018

Kunžak: 27.6.2018