

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D600160053 ze dne 5.8.2016**

**číslo D600160053**

(dále jen „dodatek“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**Evidenční číslo objednatele: D600160053**  
**Evidenční číslo zhotovitele:**  
**Název a číslo akce objednatele: Jeřice, Nová, Ves, oprava PB zdi, ř.km 6,265-6,275  
133160016**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

**Název: Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
závod Jablonec nad Nisou  
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kurka, provozně technický náměstek závodu Jablonec  
nad Nisou, tel. 721 379 574  
Ing. Pavel Šenk, vedoucí PS Liberec, tel. 606 643 425  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Tel: 495 088 111  
Fax: 495 088 102  
E-mail: labe-z1@pla.cz, voparilm@pla.cz  
(dále jen jako „objednatel“)

#### **Zhotovitel:**

**Název: V- Building, s.r.o**  
Adresa sídla: Heinemannova 2695/6, Dejvice, Praha 6, PSČ 160 00  
Statutární orgán: Martin Velek, jednatel společnosti  
Osoba oprávněná k podpisu: Martin Velek, jednatel společnosti  
Zástupce pro věci technické: Daniel Jindra, stavbyvedoucí  
IČ: 01474979  
DIČ: CZ01474979  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s, č.ú. 274763312/0300  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, oddíl C vložka 206756  
Tel: 774 415 202  
E-mail: info@vbuilding.cz  
(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „Jeřice, Nová, Ves, oprava PB zdi, ř.km 6,265-6,275“ číslo D600160053 ze dne 5.8.2016 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

## I.

1. Znění článku 4. Doba plnění díla bodu 4.3 předmětné smlouvy se mění takto:  
Termín dokončení díla je: **nejpozději do 7.11. 2016.**

Odůvodnění:

Při výkopu rýhy pro základ opěrné zdi zhotovitel narazil na skalnatý masiv. Dle domluvy zhotovitel provedl úpravu skalního výchozu, pro spojení byly navrtány otvory a na chemickou kotvu osazeny roxory o průměru 20 mm. Tímto došlo k nepředpokládanému prodloužení prací.

## II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

## III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

## IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

## V.

Přílohy jako nedílná součást dodatku:

- Dopis od společnosti V-Building, s.r.o., ze dne 21.10.2016

Za objednatele:  
V Jablonci nad Nisou dne .....

Za zhotovitele:  
V ..... dne .....

.....  
Ing. Bohumil Pleskač  
ředitel závodu

.....  
Martin Velek  
jednatel společnosti