

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0001-2018-025 ze dne 28. 5. 2018
(dále jen „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí OdP Praha, tel. [REDAKCE]

- ve věcech technických:

Martin Janáček, technik OdP Praha, tel. [REDAKCE]

Petr Písařík, technik OdP Praha, tel. [REDAKCE]

- ve věcech BOZP na staveništi:

Ing. Vladislav Bezděka, tel. [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: h3yaavk

Adresa pro doručování: PS 0006 Praha, Pilotů 217/12, Praha 6, PSČ 160 00

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. AT Finstav s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 22815

Sídlo: Tylova 1/57, 301 00 Plzeň

IČO: 28049845

DIČ: CZ 28049845

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Andrea Tomanová, jednatelka společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Andrea Tomanová, tel. [REDAKCE], Petr Kulháněk, [REDAKCE]

- ve věcech technických:

Andrea Tomanová, tel. [REDAKCE], Petr Kulháněk, [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: 6p6nu7j

Adresa pro doručování: AT Finstav s.r.o., Tylova 1/57, 301 00 Plzeň

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé


se dohodly podle odst. 14.6. Článku 14 a odst. 2.6. Článku 2 smlouvy na:

-provedení dalších dodatečných prací nutných k řádnému zpracování a dokončení předmětu

smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy, dodatkem č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek“), kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 1 Změny a doplnění

- 1.1. Podle odst. 2.6. Článku 2 smlouvy byla provedena specifikace víceprací a schválena jejich cena.



- 1.2. V odst. 3.1. Článku 3 smlouvy se ruší text a nahrazuje se zněním:
„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v Článku 2 smlouvy, a to ve výši:

780 793,90,- Kč bez DPH

(slovy: sedmsetosmdesátřísícisedmsetdevadesátřikorunyčeské90/100).“

- 1.3. V odst. 3.2. Článku 3 smlouvy se ruší text a nahrazuje se zněním:
„K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba ve výši 21%, což činí 163 966,72,- Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 944 760,62,- Kč.“

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží 2 vyhotovení.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísne, na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 -




Objednatel:

- 2 - 07 - 2018

Zhotovitel:


Ing. Martina Ošmyková
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

Česká republika-Ministerstvo obrany



Andrea Tomanová
Jednatelka společnosti

AT Finstav s.r.o.



PROTOKOL**posuzující potřebu méně prací a více prací na akci:**

„OdP Pha - Oprava vnitřních prostorů bloku A Administrativního objektu Ruzyně Vládní letka“

Za OdP Praha:

Martin Janáček

za PS 0006 Praha:

Václav Pilař

za zhotovitele: AT Finstav s.r.o.

Petr Kulháněk

Akce „OdP Pha - Oprava vnitřních prostorů bloku A Administrativního objektu Ruzyně Vládní letka“ je realizována na základě uzavřené SoD č. 6440-0001-2018-025 ze dne 28. 5. 2018, termín dokončení prací 12. 8. 2018. Smluvní vztah byl uzavřen na základě výběrového řízení „OdP Pha - Oprava vnitřních prostorů bloku A Administrativního objektu Ruzyně Vládní letka“, č.j.: T004/16V/00006740.

1) Méně práce

pol. č.	cena bez DPH v Kč	DPH = 21 % v Kč	cena s DPH v Kč
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Méně práce celkem	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Komise posoudila uvedené skutečnosti a v Dodatku č.1 nebudou obsaženy žádné méně práce.

2) Více práce

V místnostech č. A 121 – A124 bylo 11.6. 2018 provedeno odkrytí podkladu stávajících podlahových krytin. Bylo zjištěno, že podklad netvoří betonová podlaha dle zadání, ale staré dřevěné parkety. Parkety v těchto místnostech vykazují svou nesoudržnost a lokální poškození. Řešením je očištění stávajících parket a jejich zakrytí OSB deskami P+D v tl. 12 mm s plošným přišroubováním do stávající parketové podlahy, pod které bude plošně roztažena izolační podložka z pěnového PE 3 mm. Takto vyhotovený podklad bude vyrovnán podkladovou stěrkou pro pokládku PVC.

Před zahájením prací tato skutečnost nebyla známa a ani nebylo možné jí předpokládat v době přípravy zadání zakázky.

Přílohou č. 1 - Zápis z kontrolního dne stavby č.1 z 12. 6. 2018 ve stavebním deníku – 2 strany s 12 fotografiemi. Přílohou č. 2 je cenová kalkulace na více a méně práce na navýšení smluvní ceny – 2 strany.

„OdP Pha - Oprava vnitřních prostorů bloku A Administrativního objektu Ruzyně Vládní letka“ -
cena více prací:

název	cena bez DPH v Kč	DPH = 21 % v Kč	cena s DPH v Kč
Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním	██████████	██████████	██████████
Deska dřevoštěpková OSB pero-drážka broušená tl 12mm	██████████	██████████	██████████
Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	██████████	██████████	██████████
Podložka izolační z pěnového PE 3 mm šíře 1,1 m bez povrchové úpravy	██████████	██████████	██████████
Více práce celkem	14 613,90,-	3 068,92,-	17 682,82,-

Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout a o finanční částku řešící tuto úpravu navýšit cenu akce.

Cena díla dle SoD:

Cena bez DPH:

21% DPH:

Cena celkem s DPH:

Cena více prací celkem:

Cena celkem bez DPH v Kč:

DPH 21% v Kč:

Cena celkem s DPH v Kč:

Celková cena díla dle dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:

780 793,90,-

21% DPH:

163 966,72,-

Cena celkem s DPH:

944 760,62,-

Cena za dílo bude tedy navýšena o **17 682,82 Kč**, tzn. o **1,907 %** z ceny díla dle SoD.


Proto, aby bylo možné práce řádně dokončit a předmětné prostory bezpečně a bez omezení užívat, komise doporučuje vedoucí OdP AHNM Praha výše uvedené práce odsouhlasit a nápravu vzniknuvších problémů řešit formou dodatku ke stávající SoD č. 6440-0001-2018-025 ze dne 28. 5. 2018.

Podpisy členů komise:

Martin Janáček

Václav Pilař

Petr Kulháněk



Vyjádření vedoucího PS 0006:

S uzavřením DŘS a SOUTKACIT

19 -06- 2018

V. Z. Miroslava Smolíková

Bc. Miroslava Smolíková



Vyjádření vedoucího skupiny provozu:

S uzavřením řízení smlouva, vznikají zpravidla dodatek

19 -06- 2018

Ing. Jan Petrš




Vyjádření vedoucího oddělení provozu Praha:



Ing. PETRS

20 -06- 2018


Ing. Martina Ošmyková



Denní záznamy stavby:

List č. 629553


Datum:



Denní záznamy stavby:

List č. 629554

Datum:





























KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Administrativního objektu Ruzyně Vládní letka	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Ruzyně
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		18.06.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	8 560,65	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	6 053,25	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		14 613,90	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D	Celkem bez DPH	14 613,90
	DPH %	Základ daně
	snížená 15,0	0,00
	základní 21,0	14 613,90
	Cena s DPH	17 682,82

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Cenová soustava	Hmotnost celkem	Sut' celkem	Nh celkem	TD
		D		PSV	Práce a dodávky PSV							0,412	0,000		
		D		762	Konstrukce tesařské							0,408	0,000		
oc	1	K	PSV	762512245	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním	m2	52,500		1,000		CS ÚRS 2018 01	0,000	0,000		vlast.
pc	2	M	PSV	60726281	deska dřevoštěpková OSB pero-dražka broušená tl 12mm	m2	56,700		1,000		CS ÚRS 2018 01	0,408			vlast.
		D		775	Podlahy skládané							0,004	0,000		
oc	3	K	PSV	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	52,500		1,000		CS ÚRS 2018 01	0,000	0,000		vlast.
pc	4	M	PSV	61155343	podložka izolační z pěnového PE 3 mm šíře 1,1 m bez povrchové úpravy	m	52,500		1,000		CS ÚRS 2018 01	0,004			vlast.

