

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S18/072F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

**„Rekonstrukce laboratoře F96“**  
(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“)

uzavřené dne 27. 4. 2018 mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,  
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,  
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2106535627/2700

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** VH - STAV s.r.o.,

se sídlem: Lessnerova 263, 109 00 Praha 10,  
jejímž jménem jedná: Ing. Vlastimil Horák, jednatel,  
zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84598.

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 7465010227/0100

IČO: 26474751

DIČ: CZ26474751

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

## 1. Změna smlouvy

- 1.1. Specifikace díla dle odst. 3.3 Smlouvy se redukuje o méněpráce z položky č. 60 výkazu výměr (D+M nosný rám pro technologii 1500/1500 mm).
- 1.2. Cena díla dle čl. 5.1 Smlouvy se snižuje o cenu méněpráci v hodnotě 10.000,- Kč bez DPH. Nová cena činí **344.794,10 Kč** (slovy: tři sta čtyřicet čtyři tisíce sedm set devadesát čtyři korun českých deset haléřů) bez daně z přidané hodnoty.
2. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.
3. Ostatní ustanovení SoD se nemění.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne 28. 6. 2018

V Praze dne 28. 6. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

.....  
Ing. Vlastimil Horák, jednatel