



č. j. SPU: SPU 181423/2018
č. objednatele 1: **11/2017-537100**
č. objednatele 2: **TPR/17/120**
č. zhotovitele:

Dodatek č. 2
Ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 03. 2017

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted] ředitel KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Prahu
V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted] vedoucí pobočky KPÚ
pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník
[redacted] odborný rada KPÚ
pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774
(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted] ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)
a

Z h o t o v i t e l: AGROPLAN, spol. s.r.o.
Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: [redacted] jednatelem
[redacted], jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted] jednatelem
[redacted] jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted] jednatelem
[redacted] jednatel

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ/DIČ: 48110141/CZ48110141
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kolečov s částí Strojetic u Podbořan, okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele zaevidovaným pod č. j. SPU 181423/2018 ze dne 5. 4. 2018 o úpravě počtu měrných jednotek pro KoPÚ Kolečov s částí Strojetic u Podbořan – více práce.

Důvodem pro úpravu počtu měrných jednotek (navýšení) je potřeba úpravy obvodu KoPÚ, která spočívá v zahrnutí pozemku p. č. KN 1411 (k. ú. Běsno, okres Louny) který je veden na LV 10002 - SPÚ. Úprava obvodu je nutná pro zajištění dopravní obslužnosti enklávy orné půdy v lokalitě Babí Doly (k. ú. Kolečov), která leží severně od potoka Od Dlouhého lánu a je ohraničena katastrální hranicí s k. ú. Běsno. Pobočka Rakovník požádala pobočku Louny o souhlas se zahrnutím pozemku p. č. KN 1411 do obvodu pozemkových úprav v k. ú. Kolečov s částí k. ú. Strojetic u Podbořan. Pobočka Louny dopisem č. j. SPU 255371/2017 vyjádřila souhlas se zahrnutím výše uvedeného pozemku do obvodu KoPÚ na, kterém bude možno navrhnout přístupovou cestu do výše uvedené nepřístupné lokality.

Na základě § 222 odst. 4 písm. b ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na více práce, v souladu se zněním čl. VI odst. 6. 3. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Kolečov s částí Strojetic u Podbořan se upravuje následovně

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

Mění se celkový počet MJ tj. **398** a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. **399**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **358 200,- Kč bez DPH** (398 MJ x 900 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **359 100,- Kč bez DPH** (399 MJ x 900 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.4.2. se mění z původní částky **358 200,- Kč bez DPH** a nahrazuje se cenou novou **359 100,- Kč bez DPH**.

3.4.4. Rozbor současného stavu

Mění se celkový počet MJ tj. **468** a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. **469**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **152 100,- Kč bez DPH** (468 MJ x 325 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **152 425,- Kč bez DPH** (469 MJ x 325 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.4.4. se mění z původní částky **152 100,- Kč bez DPH** a nahrazuje se cenou novou **152 425,- Kč bez DPH**.

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Mění se celkový počet MJ tj. **468** a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. **469**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **152 100,- Kč bez DPH** (468 MJ x 325 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **152 425,- Kč bez DPH** (469 MJ x 325 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.4.2. se mění z původní částky **152 100,- Kč bez DPH** a nahrazuje se cenou novou **152 425,- Kč bez DPH**.

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Mění se celkový počet MJ tj. **461** a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. **462**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **368 800,- Kč bez DPH** (461 MJ x 800 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **369 600,- Kč bez DPH** (462 MJ x 800 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.5.1. se mění z původní částky **368 800,- Kč bez DPH** a nahrazuje se cenou novou **369 600,- Kč bez DPH**.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Mění se celkový počet MJ tj. **461** a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. **462**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **368 800,- Kč bez DPH** (461 MJ x 800 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **369 600,- Kč bez DPH** (462 MJ x 800 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.5.2. se mění z původní částky **368 800,- Kč bez DPH** a nahrazuje se cenou novou **369 600,- Kč bez DPH**.

3.6. Mapové dílo

Mění se celkový počet MJ tj. **468** a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. **469**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **187 200,- Kč bez DPH** (468 MJ x 400 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **187 600,- Kč bez DPH** (469 MJ x 400 Kč/MJ).

Cena za etapu 3. 6. se mění z původní částky **187 200,- Kč bez DPH** a nahrazuje se cenou novou **187 600,- Kč bez DPH**.

Tímto dodatkem se mění celková cena bez DPH **2 521 200 Kč** a **3 050 652 Kč** s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou **2 524 750 Kč bez DPH** a **3 054 948 Kč** s DPH.

2. Z objektivních důvodů na straně objednatele se doplňuje:

V technických záležitostech oprávněn jednat **původní znění Ing. Michal Hájek**, se doplňuje novým zněním **Ing. Michal Hájek, Ing. Petra Vytasilová**.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 27 -04- 2018

Za jednatele č. 1:

.....

 ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

V Karlových Varech dne 27 -04- 2018

Za objednatele č. 2:

.....

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 27 -04- 2018

Za zhotovitele:

.....

jednatel AGROPLAN, spol. s.r.o.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 k SOD KoPÚ Kolečov s částí Strojětice u Podbořan (výkaz činností)

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kolečov s částí Strojetice u Podbořan

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce				
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod			
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod			
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha			
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm			
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100mb			
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha			
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 282 950	30.6.2018
3.5.	Návrhové práce				
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha			
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha			
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks			
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				954 200	

3.6	Mapové dílo	ha	
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč			
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč			100 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
Celková cena bez DPH v Kč	2 524 750 Kč
DPH 21% v Kč	530 198 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 054 948 Kč

V Praze dne 27-04-2018

V Karlových Varech dne 27-04-2018

Za objednatele č.1:

Za objednatele č.2:

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj,

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

V Praze dne 27-04-2018

Za zhotovitele:

statutární orgán zhotovitele