

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017 33/1565 40 ze dne 24.8.2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

mezi objednatelem: **Město Sušice**
Náměstí Svobody 138
342 42 Sušice
IČ 00256129 **DIČ CZ00256129**

zastoupeným: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

a zhotovitelem **EKOEKO s.r.o.**
projektová a inženýrská kancelář
Senovážné nám. 1
370 01 České Budějovice
IČ 25184750 **DIČ CZ25184750**

zastoupeným: Ing. Josefem Smažikem, jednatelem společnosti

Dne 24.8.2017 uzavřely shora uvedené smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2017 33/1565 40 (zhotovitel), č. A-002944-00 (objednatel), dále jen „smlouvu“. Smluvní strany se v souladu s článkem IX.2. smlouvy dohodly na následujících změnách smluvních ujednání.

Po jednání a vzájemné dohodě obou stran se tímto dodatkem mění původní smlouva na akci „**Sušice – stavební úpravy v ulici Hájkova**“ s ohledem na dlouhý průběh územního řízení v níže uvedeném bodu následovně:

V článku III: DOBA PLNĚNÍ se mění termín dokončení 2. a 3. části díla a nově zní::

Zak.č. 1565-33 provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (IČ SP):
podání žádosti **do 16.7.2018**

Část č. 2 díla se považuje za dokončenou, došlo-li k vydání stavebního povolení.

Zak.č. 1565-51 zpracování PD pro výběr zhotovitele stavby (DPS) **do 14.9.2018**

Část č. 3 díla se považuje za dokončenou, byl-li o jejím předání sepsán písemný zápis.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek byl sepsán ve 3 stejnopisech, z toho 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení objednatel.

Tento dodatek schválila rada města Sušice dne 2.7.2018 usnesením č. 461.

V Č. Budějovicích dne: 12.7.2018

V Sušici dne: 4.7.2018

Zhotovitel:
EKOEKO s.r.o.

Objednatel:
Město Sušice

.....
Ing. Josef Smažík
jednatel

.....
Bc. Petr Mottl
starosta města