

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160022

na akce:

č. 129150016, Chlístovický potok, Chlístovice, oprava koryta, ř.km 0,800-1,250

č. 229150014, Chlístovický potok, Chlístovice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,380-0,800

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, PSČ 500 03

Zastoupený: Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
V technických věcech oprávněn jednat: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Tel: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele: 129150016, 229150014

(dále jen jako „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

Název: Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.
Adresa sídla: Skuteč, Radčice 24, PSČ 539 73

Statutární orgán: Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.
Zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.

IČ: 03485803
DIČ:
Obchodní rejstřík:
Číslo účtu: 1018820036/3030
Telefon: 773085535
E-mail: rousar@vhrousar.cz

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu zjištěných v průběhu projekčních prací, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160022 spočívající v prodloužení termínu II. etapy plnění díla. Smluvní strany se dohodly na znění v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3.3.

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- | | |
|---|-----------------|
| I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová: | do 31. 08. 2016 |
| II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: | do 30. 10. 2016 |
| III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: | do 30. 11. 2018 |

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- | | |
|---|-----------------|
| I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová: | do 31. 08. 2016 |
| II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: | do 6. 12. 2016 |
| III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: | do 30. 11. 2018 |

Zdůvodnění změny termínů

Důvodem změny termínu ukončení výkonu inženýrské činnosti jsou zdlouhavé termíny při řešení dědického vyrovnání zemřelého majitele příbřežních pozemků a při vyřizování agendy dotčených úřadů státní správy bráncí zajištění potřebných povolení, neboť i přes řádné a včasné rozeslání žádostí o potřebná vyjádření zůstávají některé bez odpovědi.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160022 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne 27. 10. 2016

Ve Skutči, dne 26. 10. 2016

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.