

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952150048
ev. č. zhotovitele 15-05

na akci „Jez Dolsko, rekonstrukce jezového uzávěru“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, PSČ 500 03
Zastoupený: Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem
V technických věcech oprávněn jednat: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Tel: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele: 219040002

(dále jen jako „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

Název: NAVIMOR - INVEST akciová společnost,
Polská republika, Gdaňsk, Grunwaldzka 212, PSČ 80-266
jednající prostřednictvím odštěpného závodu
NAVIMOR - INVEST S.A., odštěpný závod Praha
Adresa sídla: Praha 7, Osadní 324/12a, PSČ 170 00
Zastoupený: Mgr Ing. Bartoszem Michalskim
Zástupce pro věci technické: ve smyslu ustanovení stavebního zákona – autorizovaná osoba,
Ing. Martin Dobeš
Jméno osoby pověřené vedením stavby: Mgr Ing. Krzysztof Tomczuk
IČ: 45770174
DIČ: CZ45770174
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 43-5482780267/0100
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 6904
Tel: 266 710 509
Fax: 266 710 282
E-mail: kancelar@navimorinvest.eu

Z důvodu vzniklých personálních změn na straně zhotovitele a z důvodů zjištěných v průběhu realizace, které nebylo možno předpokládat v době zpracování projekčních prací, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. D952150048 ve znění dodatku č. 1 spočívající v rozšíření předmětu díla plnění a navýšení ceny díla dle bodu 8.2. Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na znění v jednotlivých člancích takto:

1.2. Zhotovitel

Stávající text:

Zastoupený: Mgr. Ing. Wieslawem Czarneckim
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, č.ú.: 206 339 0105/2600

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zastoupený: Mgr Ing. Bartoszem Michalskim
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 43-5482780267/0100

Čl. 5.3.

Stávající text:

5.3. Termín dokončení díla je: max. do 31. 10. 2016

se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.3. Termín dokončení díla je: max. do 15. 11. 2016

Čl. 7.1.

Stávající text:

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10.04.2015
Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 14 247 476,- Kč, slovy:

čtrnáctmilionůdvěsvětštyřicetsedmtisícčtyřístasedmdesátšest korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 4. 2015 a změnovým listem č. 2 ze dne 17. 10. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 14 347 720,60 Kč,

slovy: čtrnáctmilionůtřistačtyřicetsedmtisícšedmdsetdvacet korun českých šedesát haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny a termínů

V průběhu stavebních prací byla zjištěna propustná vrstva v rostlém terénu boční hrázky rybího přechodu, která nebyla projektovou dokumentací předpokládána. Z důvodu zajištění stability koryta rybího přechodu a hrázky a z důvodu zabránění průsaků boční hrázkou navrhnul autorský dozor dodatečnou těsnící konstrukci ze štětovnic VL604 v délce cca 18,6 m.

Z výše uvedených důvodů bylo dohodnuto provedení dodatečných prací vedoucích k zajištění stability koryta rybího přechodu a posunutí termínu dokončení díla včetně navýšení celkové ceny za zhotovení díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952150048 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne 27. 10. 2016

V Praze, dne 27. 10. 2016

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

Mgr Ing. Bartosz Michalski