



DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo číslo: DS201800216
Evidenční číslo dodatku č. 4: DS201801067
Agendové číslo dodatku č. 4: DS201800216/4

na provedení stavebních prací
„Navýšení kapacit MŠ Beruška-stavba“
reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel:** **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech plnění díla a převzetí díla: [redacted], vedoucím odboru
strategického rozvoje a dotací
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
telefon: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel:** **ASTRA Mont s.r.o.**
sídlo: Nádražní 13, Jablonec nad Nisou 466 01
zastoupený: Miroslavem Ševčíkem jednatelem s.r.o.
IČ: 47310588
DIČ: CZ47310588
bankovní spojení: [redacted]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Miroslav Ševčík, jednatel
ve věcech technických oprávněn k jednání: Miroslav Ševčík, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2 PREAMBULE

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 2.2.2018 Smlouvu o dílo č. DS201800216, dne 29.3.2018 Dodatek č. 1, dne 18.5.2018 Dodatek č. 2 a dne 2.7.2018 Dodatek č. 3 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace kompletní rekonstrukce Mateřské školy „Beruška“ v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Beruška“ s registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.



Čl. 3 PŘEDMĚT DODATKU Č. 4

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele DS201800216 ze dne 2.2.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.3.2018, Dodatku č. 2 ze dne 18.5.2018 a Dodatku č. 3 ze dne 2.7.2018.

3.1 S odkazem na § 222 odst. 6), písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Čl. 4 CENA DÍLA

4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na doplnění předmětu díla o dodatečně nepředvídatelné stavební práce akce „Navýšení kapacit MŠ Beruška – stavba“, které jsou specifikovány v přílohách tohoto Dodatku č. 4 ve Změnovém listě č. 14 a Změnovém listě č. 15.

4.2 Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 917.615,83 Kč bez DPH.

Celkový objem víceprací bez DPH:	917.615,83 Kč
----------------------------------	---------------

Původní celková cena díla bez DPH:	40.252.000,76 Kč
------------------------------------	-------------------------

Původní celková cena díla včetně DPH:	48.704.920,92 Kč
---------------------------------------	-------------------------

Nová celková cena díla bez DPH:	41.169.616,59 Kč
--	-------------------------

Nová celková cena díla včetně DPH:	49.815.236,07 Kč
---	-------------------------

Čl. 5 DOLOŽKY

5.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

5.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

5.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

6.2 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

6.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 4 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

6.4 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

6.5 Tento Dodatek č. 4 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 813/2018 ze dne 28.6.2018

Přílohy

- č. 1 Změnový list č. 14 – nesoulad s VV
- č. 2 Změnový list č. 15 – nový VZT rozvod

V Liberci, dne 13.7.2018

V Jablonci nad Nisou, dne 9.7.2018

za objednatele
Tibor Batthyány
primátor města

za zhotovitele
Miroslav Ševčík
jednatel s.r.o.

Objednatel: statutární město Liberec
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva zhotovitele č.: MŠ30102017
Smlouva objednatele č.: DS201800216

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 14

ZMĚNU NAVRHL: ASTRA Mont s.r.o.,

Nádražní 4390/13, 466 01 Jablonec nad Nisou

DATUM: 20.6.2018

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Nesoulad zadávací dokumentace s výkazem výměr

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Ve VV SO02 – u venkovních zpevněných ploch je chybně uvedená výměra zadláždění ploch dlažbou tl. 60mm a chybí výměra pro vydláždění pojezdových ploch tl. 80mm ,včetně podkladových konstrukcí, u vstupu VD5+4+2 chybí ve VV vybudování venkovních schodů, u osazení obrubníků je uvedena chybně výměra.

Návrh opatření:

V rozpočtové části zohlednit chybějící položky a zahrnout je do celkového rozpočtu stavby



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: statutární město Liberec
 Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
 Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
 Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
 Umístění: Liberec
 Smlouva zhotovitele č.: MŠ30102017
 Smlouva objednatele č.: DS201800216

REKAPITULACE:

Vícepráce: + 468 680,67 Kč bez DPH

Cenový rozdíl je + 468 680,67 Kč bez DPH

Vícepráce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem tun
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	--------------------------------

5 Komunikace

341 012,66

1	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	M2	304,699	121,41	36 993,51	
2	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	M2	304,699	71,25	21 709,80	
3	567132115	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 200 mm	M2	304,699	362,35	110 407,68	
4	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací tl 60 mm	M2	49,419	206,12	10 186,24	
5	59245308	Dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	M2	54,361	186,35	10 130,17	
6	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací tl 80 mm	m2	255,280	266,00	67 904,48	
7	59245213	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	280,808	298,00	83 680,78	

9 Ostatní konstrukce a práce

115 303,21

8	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m <i>schody vstupy VD5+4+2</i>	m	24,800	318,00	7 886,40	
9	59228407	palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 11x11x40	kus	272,800	32,60	8 893,28	
10	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	324,800	176,00	57 164,80	
11	59217410	Obrubník betonový chodnikový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	KUS	357,280	115,76	41 358,73	

99 Přesun hmot HSV

12 364,80

12	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	T	77,280	160,00	12 364,80	
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	--

Celkem

468 680,67



EVROPSKÁ UNIE
 Evropský fond pro regionální rozvoj
 Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
 PRO MÍSTNÍ
 ROZVOJ ČR

Objednatel: statutární město Liberec
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva zhotovitele č.: MŠ30102017
Smlouva objednatele č.: DS201800216

VLIV NA CENU: + 468 680,67 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 20. června 2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Miroslav Ševčík, jednatel společnosti

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 20. června 2018

PODPIS: _____

JMÉNO:

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 20. června 2018

PODPIS: _____

JMÉNO:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: statutární město Liberec

Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.

Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: MŠ30102017

Smlouva objednatele č.: DS201800216

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 20. června 2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Kamil Dvořáček



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Objednatel: statutární město Liberec
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva zhotovitele č.: MŠ30102017
Smlouva objednatele č.: DS201800216

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 15

ZMĚNU NAVRHL: ASTRA Mont s.r.o.,

Nádražní 4390/13, 466 01 Jablonec nad Nisou

DATUM: 20.6.2018

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Nový VZT rozvod ve varně

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Uvažované využití stávajícího VZT rozvodu ve varně a zázemí nelze využít, nové uspořádání a rozmístnění zařízení to neumožňuje. Je nutné instalovat nový VZT rozvod včetně rekuperační jednotky.

Návrh opatření:

V rozpočtové části zohlednit chybějící položky a zahrnout je do celkového rozpočtu stavby



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: statutární město Liberec
 Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
 Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
 Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
 Umístění: Liberec
 Smlouva zhotovitele č.: MŠ30102017
 Smlouva objednatele č.: DS201800216

REKAPITULACE:

Vícepráce: + 448 935,16 Kč bez DPH

Cenový rozdíl je + 448 935,16 Kč bez DPH

Vícepráce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
10		Zařízení č.10 - Větrání - Varna a zázemí	403 736,71				
1	188	kompatní nástřešní rekuperační jednotka el. dohřevem <i>- elektrický dohříváč mimo jednotku (na horizontálním rozvodu ve vnitřním prostředí) , - uzavírací klapka</i>	KS	1,000	242 867,00	242 867,00	
2	24c	Rám pro osazení VZT jednotky na střeše 1,7*2,6*1m - pozinkováno <i>Ocelový pozinkovaný rám z jackelu 80x60x3mm o rozměru 1,7x2,6m</i>	ks	1,000	34 500,00	34 500,00	
3	189	Tlumič hluku o355 - délka 900 mm	KS	2,000	4 272,00	8 544,00	
4	190	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) o80 <i>Spojovací materiál (šrouby, matice, těsnění) - v ceně potrubí , Závěsy (+ šrouby, matice, závitové tyče, nosný profil a spojky) - v ceně potrubí , tmelení spár - v ceně potrubí</i>	bm	9,000	310,59	2 795,31	
5	191	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) o100 <i>Spojovací materiál (šrouby, matice, těsnění) - v ceně potrubí , Závěsy (+ šrouby, matice, závitové tyče, nosný profil a spojky) - v ceně potrubí , tmelení spár - v ceně potrubí</i>	bm	16,000	350,12	5 601,92	
6	192	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) o125 <i>Spojovací materiál (šrouby, matice, těsnění) - v ceně potrubí , Závěsy (+ šrouby, matice, závitové tyče, nosný profil a spojky) - v ceně potrubí , tmelení spár - v ceně potrubí</i>	bm	9,000	376,47	3 388,23	
7	193	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) o150 <i>Spojovací materiál (šrouby, matice, těsnění) - v ceně potrubí , Závěsy (+ šrouby, matice, závitové tyče, nosný profil a spojky) - v ceně potrubí , tmelení spár - v ceně potrubí</i>	bm	18,000	390,59	7 030,62	
8	194	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) o200 <i>Spojovací materiál (šrouby, matice, těsnění) - v ceně potrubí , Závěsy (+ šrouby, matice, závitové tyče, nosný profil a spojky) - v ceně potrubí , tmelení spár - v ceně potrubí</i>	bm	6,000	475,29	2 851,74	
9	195	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) o250	bm	6,000	536,47	3 218,82	



EVROPSKÁ UNIE
 Evropský fond pro regionální rozvoj
 Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
 PRO MÍSTNÍ
 ROZVOJ ČR

Objednatel: statutární město Liberec
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva zhotovitele č.: MŠ30102017
Smlouva objednatele č.: DS201800216

*Spojovací materiál (šrouby, matice, těsnění) - v ceně potrubí ,
 Závěsy (+ šrouby, matice, závitové tyče, nosný profil a spojky)
 - v ceně potrubí , tmelení spár - v ceně potrubí*

10	196	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) o315	bm	24,000	585,41	14 049,84	
<i>Spojovací materiál (šrouby, matice, těsnění) - v ceně potrubí , Závěsy (+ šrouby, matice, závitové tyče, nosný profil a spojky) - v ceně potrubí , tmelení spár - v ceně potrubí</i>							
11	197	čtverhranné potrubí (100% tvarovek)	M2	5,000	604,23	3 021,15	
<i>čtverhranné potrubí dle rozměrů ve výkresu , Spojovací materiál (šrouby, matice, těsnění) - v ceně potrubí , Závěsy (+ šrouby, matice, závitové tyče, nosný profil a spojky) - v ceně potrubí , tmelení spár - v ceně potrubí</i>							
12	10,12	digestoř 2000x1150 - 2x průměr 200	ks	1,000	33 720,00	33 720,00	
13	10,13	digestoř 1000x1000 - 1x průměr 250	ks	1,000	24 790,00	24 790,00	
14	108a	Přívodní mřížka s regulací 825x150	ks	4,000	1 681,00	6 724,00	
15	108b	Odvodní mřížka s regulací 300x100	ks	4,000	547,00	2 188,00	
16	39	Talířový ventil s montážním kroužkem-odtah o80	KS	5,000	137,41	687,05	
17	41	Talířový ventil s montážním kroužkem-odtah o125	KS	2,000	171,29	342,58	
18	43	Talířový ventil s montážním kroužkem-přívod o80	KS	3,000	137,41	412,23	
19	45	Talířový ventil s montážním kroužkem-přívod o150	KS	5,000	184,47	922,35	
20	48	Škrtková klapka - těsná 100	KS	2,000	505,41	1 010,82	
21	49	Škrtková klapka - těsná 125	KS	1,000	553,41	553,41	
22	55	Tepelná izolace min 40mm s krycí fólií + lepení a hliníková páska	M2	12,000	376,47	4 517,64	

11 Montáž + zaregulování potrubní sítě

45 198,45

23	198	Montáž + zaregulování potrubní sítě	HOD	207,000	218,35	45 198,45	
----	-----	-------------------------------------	-----	---------	--------	-----------	--

Celkem

448 935,16



EVROPSKÁ UNIE
 Evropský fond pro regionální rozvoj
 Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
 PRO MÍSTNÍ
 ROZVOJ ČR

Objednatel: statutární město Liberec
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.
Umístění: Liberec
Smlouva zhotovitele č.: MŠ30102017
Smlouva objednatele č.: DS201800216

VLIV NA CENU: + 448 935,16 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny ze realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 20. června 2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Miroslav Ševčík, jednatel společnosti

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 20. června 2018

PODPIS: _____

JMÉNO:

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 20. června 2018

PODPIS: _____

JMÉNO:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: statutární město Liberec

Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.

Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899.

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: MŠ30102017

Smlouva objednatele č.: DS201800216

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 20. června 2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Kamil Dvořáček



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**