

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

na veřejnou zakázku:
„Údržba travních porostů v Ústeckém kraji okr. LT+LN“,
č. smlouvy objednatele: 08PU-001311

uzavřený mezi smluvními stranami

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
IČO: **659 93 390**
zastoupeným: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

[REDACTED]
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
Kochova 3975, 430 01 Chomutov

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

poskytovatelem: **H - REKULTIVACE, a.s.**
se sídlem: **Černovice 226, 430 01 Chomutov**
IČO: **250 32 739**
zastoupeným: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1711

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 07. 2015 smlouvu o poskytování služeb ve znění dodatku č. 1 ze dne 08. 12. 2015 č. smlouvy objednatele 08PU-001311 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je údržba travních porostů v Ústeckém kraji, okresy Litoměřice a Louny. Tyto služby jsou blíže popsány v příloze č. 3 Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to z důvodu nutnosti dalšího provozu údržby podle současného modelu až do konce vegetačního období 2018, neboť v dalším vegetačním období bude probíhat přechod na nový způsob údržby pozemků ve vlastnictví ŘSD kolem komunikací. Tento nový systém v sobě bude spojovat bezpečnost silničního provozu, finanční efektivitu správy pozemků a environmentální výhody, bude však vyžadovat vypsání nových výběrových řízení.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že od nabytí účinnosti tohoto dodatku se Smlouva mění takto:

Článek IV bod 4.2 ve smyslu Smlouvy a dodatku č.1 se ruší a nahrazuje textem následujícího znění:

4.2 *Poskytovatel je povinen provádět služby po dobu od uzavření Smlouvy do dne 30. 11. 2018 (dále jen „Doba plnění“).*

Předpokládaný termín plnění jednotlivých sečí je vždy období květen - listopad v letech 2015, 2016, 2017 a 2018. Realizace každé seče a postřiku musí být dokončena vždy nejpozději do 22 dnů, počínaje dnem po dni, ve kterém došlo k prokazatelnému předání pokynu k zahájení realizace poskytovateli ze strany osoby oprávněné jednat za Objednatele.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Poskytovatel obdrží shodně po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Chomutově dne: 29 -06- 2018

V Černovicích dne: 29 -06- 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

H – REKULTIVACE, a.s.