

Soupis změn ke Změnovému listu č.1

Stavba:	Přístavba základní školy, Slavětínská 200, 190 14 Praha - Klánovice
Objednavatel:	Městská část Praha - Klánovice U Besedy 300, 190 14 Praha - Klánovice
Zhotovitel:	HARTEX CZ s.r.o. Českolipská 325, 412 01 Litoměřice
Zpracovatel:	Ing. Aleš Řada

číslo Změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
1	Demontáž stávajících konstrukcí se zachováním pro možné budoucí použití	- Kč	40 050,00 Kč	40 050,00 Kč
2	Zastřešení provizorního přístřešku na kola		11 041,00 Kč	11 041,00 Kč
3	Provizorní montáž přístřešku na kola	- Kč	13 480,00 Kč	13 480,00 Kč
4.1	Doplnění EZS(včetně racku do místnosti školníka) do stávající budovy ZŠ - pomoc	- Kč	370 685,00 Kč	370 685,00 Kč
4.2	Doplnění CCTV do stávající budovy ZŠ - pomocí lišt	- Kč	163 807,50 Kč	163 807,50 Kč
5	Záměna zděných příček za sanitární ve 2.NP	- 251 386,60 Kč	157 453,80 Kč	- 93 932,80 Kč
6	Doplnění vývodů ZTI a EL. pro pračku a sušičku do m.č. S129	- Kč	9 280,00 Kč	9 280,00 Kč
7	Výměna stávajících dveří v soc. zařízení 1.PP a vstupu do bufetu	- Kč	73 568,00 Kč	73 568,00 Kč
8	Doplnění betonářské výztuže do vnitřních stěn v monolitu	- Kč	47 049,78 Kč	47 049,78 Kč
9	Změna barevnosti ext. plastových oken - šedé folie,doplnění výměry montáží	- Kč	30 683,00 Kč	30 683,00 Kč
10	Doplnění SGK do stávajícího objektu a objektu knihovny	- Kč	71 550,00 Kč	71 550,00 Kč
11	Stavební úpravy sociálního zařízení 1PP	- Kč	43 226,36 Kč	43 226,36 Kč
12	Náhrada teraca za PVC. doplnění teraca.ochrana teraca	- Kč	192 150,00 Kč	192 150,00 Kč
13	SDK předstěny. oddělení provozu školy od stavby	- Kč	169 225,50 Kč	169 225,50 Kč
14	Výkopové práce pro ležatou kanalizaci 1PP -kuchvň zázemí	- 47 000,00 Kč	231 980,50 Kč	184 980,50 Kč
15	Úprava nik na chodbách 1.NP a 2.NP včetně opravy omítek stávajících ploch	- Kč	96 021,33 Kč	96 021,33 Kč
16	Záměna umyvadel ,vodovodních baterií,závěsné moduly WC a WC	- 77 500,00 Kč	177 090,00 Kč	99 590,00 Kč
17	Oprava vodovodu 1PP,1NP,provizorní přemístění ohřivače vody -zajištění TUV	- Kč	48 288,00 Kč	48 288,00 Kč
18	Mapování stávajících kabelových tras.asistence při bouracích pracích,odpojování	- Kč	55 200,00 Kč	55 200,00 Kč
19	Změny 1PP,úprava ostění přístavby,broušení povrchů monolitu	- 168 536,00 Kč	185 929,13 Kč	17 393,13 Kč
20	Šachta -obezdění komínových těles	- Kč	20 916,52 Kč	20 916,52 Kč
21	Stavební úpravy sociálního zařízení 1.NP	- 2 701,95 Kč	76 908,00 Kč	74 206,05 Kč
22	Ležatá kanalizace kuchyně	- 15 299,80 Kč	11 123,00 Kč	- 4 176,80 Kč
23	Změna krytiny podlahy kuchyně a krytiny z marmolea	- 352 517,64 Kč	144 114,38 Kč	- 208 403,26 Kč
24	Doplnění svítidel H k tabulím	- Kč	59 650,00 Kč	59 650,00 Kč
25	Změna roštu provětrávané fasády a materiálu klempířských prvků	- 111 954,60 Kč	94 404,32 Kč	- 17 550,28 Kč
Celkem		- 1 026 896,59 Kč	2 594 875,12 Kč	1 567 978,53 Kč
Cena bez DPH				1 567 978,53 Kč
DPH	základní	21,00%	ze	1 567 978,53
	snížená	15,00%	ze	0,00
				329 275,49
				0,00
Cena s DPH v CZK				1 897 254 Kč