

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.04.2017
(dále jen „Dodatek č. 2“), uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský – starosta města

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):
STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Zastoupený ve věcech smluvních:

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 112071233/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/RC/031/2017

Číslo stavby zhotovitele: RCPE

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 28.04.2017 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací

akce „Regenerace sídliště U Hřbitova ve Vysokém Mýtě“.

1. Článek 4 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do pěti pracovních dnů od data předání staveniště.

Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději do 20.07.2018.

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh zhotovitele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději do 20 dnů od předání stavby.

2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.21. až 11.25., které zní takto:

„11.21. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 28.04.2017 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a nemění se.

11.22. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

11.23. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.24. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 27.06.2018 usnesením č. 433/18.

11.25. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“

Ve Vysokém Mýtě dne 29.06.2018

V Hradci Králové dne 29.06.2018

.....
za ob
Ing. I
MĚSTO
sta města
E MÝTO

.....
za zho
Ing. Ra
asti Hradec Králové
STRABAG
STRABAG a.s.
Odštepny závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 PRAHA 5
.....
Ing. Tomáš Zdenka, ekonom oblasti Hradec Králové