



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.4. 2017

„Výměna oken na budově Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí“

Smluvní strany:

Zhotovitel: STAVO plast s.r.o. HK
Jiráskova 537
503 46 Třebechovice pod Orebem
IČ: 25297970, DIČ: CZ25297970
Zastoupená: Monika Chvapilová - jednatel
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Monika Chvapilová
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Bankovní spojení: |
Č.ú.:
telefon:
E-mail.:

na straně jedné
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 00274968, DIČ: CZ 00274968
Jednající: František Kinský – starosta města
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve věcech technických: c
– výkon TDI
telefon:

na straně druhé
(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.4. 2017
/jedná se o 2.etapu díla/

I.

1.1. Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 20.4. 2017 spolu uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) na provedení stavby „Výměna oken na budově Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí“.

1.2. Smluvní strany tímto dodatkem mění obsah jimi uzavřené Smlouvy o dílo, a to v rozsahu uvedeném v čl. II. a III. tohoto dodatku.

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly na provedení těchto víceprací :

- 2.1.1 Vnitřní parapety ALFA – bílý jilm 250-500 mm (stejně jako v I.etapě díla).
- 2.1.2 Úhlování špalet včetně včetně polystyrenu (okna na schodištích a chodbách)
- 2.1.3 Změna členění okna ve fasádě na severní straně – pevné okno nahrazeno OSP+otv. nadsvětlík včetně zednického zapravení a zakryt SDK deskou v místě schodišťového ramene

2.2. Cena víceprací je určena dohodou smluvních stran ve výši 45 300,00 Kč bez DPH.

III.

3.1. Smluvní strany se dohodly na těchto méněprací :

- 3.1.1. Nalepovací lišty u oken nahrazeny meziskelní mřížkou (snadná údržba, atd.)

3.2. Cena méněprací je 6.160,00 Kč bez DPH.

IV.

- 4.1. Celková cena díla, sjednaná v odst. IV 4.1. Smlouvy o dílo, se s ohledem na sjednané vícepráce a méněpráce **zvyšuje o částku 39 140,- Kč bez DPH**

Článek IV. 4.1. Cena díla

Původní znění čl. IV.4.1. Cena díla - 2. etapa:

Cena díla dle úplného rozpočtu bez DPH **1 358 000,- Kč**

Nové znění čl. IV. 4.1.Cena díla – 2. etapa:

Cena díla dle úplného rozpočtu bez DPH **1 397 140,- Kč**

- 4.2. V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění.

V.

- 5.1. Tento dodatek je vyhotoven **ve dvou vyhotoveních**, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- 5.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je přehled financí s podrobným popisem jednotlivých položek.

- 5.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5.4. Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený tímto dodatkem k SOD atd. se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

5.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 28.5.2018, číslo usnesení 11/2018

6.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek k SOD před jeho podpisem přečetli a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Třebechovicích pod Orebem, dne: 07.06.2018

V Kostelci nad Orlicí dne: 06.06.2018

STAYO plast, keramika
3

503 46 T
IČ: 2529

Orebem
297970

Za zhotovitele:
Monika Chvapilová, jednatel

Za objednatele
František Kinský – starosta města