

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO č. 2/2016/I/Kuch

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

Objednatel : **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva – starosta města
Ing. Sylva Kováčiková – místostarostka města
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE] a
[REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

Zhotovitelem **G-Consult, spol. s r.o.**
Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Michal Kofroň, jednatel
Zastoupen ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu : [REDAKCE]
DIČ: CZ64616886
IČO: 64616886
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 9104.
(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

- 1). Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 2/2016/I/Kuch ze dne 2.9.2016 na provedení akce s názvem „**Hlubinný vrt vodního zdroje pro fotbalové hřiště v Bílovci**“. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy týkající se prodloužení termínu zhotovení díla, které jsou způsobeny působením vyšší moci.

V článku III – Doba plnění, odst.1. se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:	po podpisu smlouvy
Objednatel předá staveniště:	po podpisu smlouvy
Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:	nejpozději do 31.01. 2017

- 2). **Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny**
3). Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2/2016/I/Kuch.
4). Tento dodatek byl sepsán ve 4 originálech, z nichž 3 originály obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Bílovci dne 4.11.2016

V Ostravě dne 08.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Pavel Mrva, starosta města

.....
Ing. Michal Kofroň, jednatel

.....
.....
.....

