

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2 2016-068 ze dne 15.9.2017
(ev.č. SMVS 107V492001701)

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:**

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: ██████████ ředitel odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: ██████████

- ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen "TDO"):

Bankovní spojení: ██████████

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk
(dále jen "objednatel")

1.2. **Zhotovitel :**

PRODIN a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Sídlo: Pardubice – Zelené Předměstí, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

IČO: 252 92 161

DIČ: CZ252 92 161

Zastoupená: **Ing. Leošem Jelínkem, ředitelem společnosti**

Bankovní spojení: ██████████

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Leoš Jelínek, ředitel společnosti, tel.: ██████████

- ve věcech technických: Ing. Michal Procházka, prokura, tel.: ██████████

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem

Datová schránka: wrjftqq

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 2 čl. 12 Závěrečná ujednání smlouvy o dílo
č. 6440-OŘS2-2016-068 ze dne 15.9.2017 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu
„Grabštejn - výstavba veterinární ošetřovny“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1
smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **úprava předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla a termínu dokončení 2. a 3. etapy díla z důvodu nutných úprav a doplnění projekčního řešení stavby.**

3. Předmět dodatku

1. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu specifikovanou v odst. 2.1.1. článku **2. Předmět smlouvy** byla zjištěna potřeba úprav a doplnění projekčního řešení stavby (dále jen „vícepráce“).
2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací a nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).
3. Změny uvedené v odstavci 1. a 2. tohoto článku, jejichž potřeba vznikla v částečném rozsahu v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jsou nezbytně nutné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž by mu způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení finančních nákladů, nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku obdobně podle § 222 odst. 4,5 a 6 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listu č. 1, včetně jejich finančního ocenění, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí dodatku č. 1 a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+423.016,- Kč vč. DPH (349.600,- Kč bez DPH, 73.416,- Kč 21% DPH)

cena méněprací:

-60.500,- Kč vč. DPH (-50.000,- Kč bez DPH, -10.500,- Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

362.516,- Kč vč. DPH (299.600,- Kč bez DPH, 62.916,- Kč 21% DPH).

5. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1, 3.2 a 3.3 článku 3. Cena za dílo se ruší a nahrazuje zněním:
„3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

1 879 600,- Kč bez DPH

(slovy: jeden milion osm set sedmdesát devět tisíc šest set korun českých bez DPH).“

„3.2 K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 394.716,- Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 274 316,- Kč

(slovy: dva miliony dvě stě sedmdesát čtyři tisíc tři sta šestnáct korun českých včetně DPH).“

„3.3 Celková cena za dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se skládá z ceny:

a) za 1. etapu díla

260 000,- Kč bez DPH
54 600,- Kč DPH 21%
314 600,- Kč včetně DPH

(slovy: tři sta čtrnáct tisíc šest set korun českých včetně DPH)

a) za 2. etapu díla

794 500,- Kč bez DPH
166 845,- Kč DPH 21%
961 345,- Kč včetně DPH

(slovy: devět set šedesát jedna tisíc tři sta čtyřicet pět korun českých včetně DPH)

b) za 3. etapu díla

625 100,- Kč bez DPH
131 271,- Kč DPH 21%
756 371,- Kč včetně DPH

(slovy: sedm set padesát šest tisíc tři sta sedmdesát jedna korun českých včetně DPH)

c) za 4. etapu díla

40 000,- Kč bez DPH
8 400,- Kč DPH 21%
48 400,- Kč včetně DPH

(slovy: čtyřicet osm tisíc čtyři sta korun českých včetně DPH)

d) za 5. etapu díla

160 000,- Kč bez DPH
33 600,- Kč DPH 21%
193 600,- Kč včetně DPH

(slovy: jedno sto devadesát tři tisíc šest set korun českých včetně DPH)

Celková cena je rozepsána v Cenové kalkulaci, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí dodatku č.1.

6. Dopisem ze dne 11. 4. 2018, čj. MO 105327/2018-6440 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatel dnem 11. 4. 2018 pozastaveno provádění části díla úzce související s předmětnými změnami, a to do doby uzavření dodatku č. 1.

7. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.3. a 4.4. článku 4. **Doba a místo plnění** a nahrazují se zněním:

„4.3. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá objednateli **nejpozději do 10. 8. 2018** způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

„4.4. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 3. etapy díla zhotovitel předá objednateli **nejpozději do 10. 10. 2018** způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

8. Dodatkem č. 1 se nahrazuje znění odst. 10.15 článku **10 Zvláštní ujednání** takto:

„10.15. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle


ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 - počet stran: 1
 - Příloha č. 2 - Cenová kalkulace - počet stran: 1
3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č.1.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne: 13 -07- 2018

Za objednatele



zástupce ředitele – ředitel odboru
řízení staveb AHNM

V Pardubicích dne:

Za



Ing. Leos Jelinek
ředitel společnosti
PRODIN a.s.



PRODIN a.s. IČO: 25292181
Jiráskova 169 DIČ: CZ25292181
53002 PARDUBICE TEL: 466 791 935

Nabytí účinnosti:

Příloha č.2 k dodatku č.1 SoD č. 6440-OŘS2-2016-068

Výtisk jediný!

Počet listů: 1

CENOVÁ KALKULACE

„Grabštejn - výstavba veterinární ošetřovny“

Pol.	Profese	Měrná jednotka	Ceny uvedeny v Kč			Poznámka
			Cena celkem za položku	DPH 21%	Cena vč. DPH	
1.	Projektová dokumentace	1 soubor	1 679 600,00	352 716,00	2 032 316,00	
	z toho: PD pro ÚR		260 000,00	54 600,00	314 600,00	1. etapa
	PD pro stavební povolení		794 500,00	166 845,00	961 345,00	2. etapa
	PD pro provádění stavby		625 100,00	131 271,00	756 371,00	3. etapa
2.	Výkon autorského dozoru	1 soubor	40 000,00	8 400,00	48 400,00	
3.	Výkon koordinátora BOZP	1 soubor	160 000,00	33 600,00	193 600,00	
CELKEM za PD			1 879 600,00	394 716,00	2 274 316,00	

