



MUJIP008NLB7

DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 05-VZ-2018

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE	Podpis
Datum: 12-07-2018	
Č.j.: PDMUJI...1065572018	
Spis. zn.: MUJI.....	

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

A) Objednatel: Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zastoupené: Ing. Jana Čechová – starostka
Tel. a fax.: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

B) Zhotovitel: REMER, s. r. o.
Se sídlem: Hřbitovní 429, 739 61 Třinec
IČO: 19015003
DIČ: CZ19015003
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zastoupený: Jaroslav Piskoř, jednatel společnosti
Kontakt: [redacted]
Stavbyvedoucí: [redacted]
(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2018 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. 05-VZ-2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat akci „Změna způsobu vytápění bytového domu č.p. 476, 477 ul. Poštovní, Jilemnice“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu realizace díla.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek 3, odst. A), ve znění:

Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:
Termín plnění: maximálně 6 týdnů v období od 01. 06. 2018 do 31. 08. 2018

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním


Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:
Termín plnění: maximálně 6 týdnů v období od 01. 07. 2018 do 30. 09. 2018

III.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením RM č. 152/18 dne 06.06. 2018.

V Jilemnici dne *17. 6. 2018*


Ing. Jana Cechová
starostka města Jilemnice

V Třinci dne 


Jaroslav Piskoř, jednatel společnosti
zhotovitel