

Dodatek 2 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: ÚHÚL/1065/2018/EaP

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
na zpracování projektové dokumentace

I. Smluvní strany

Objednatel: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
organizační složka státu
Se sídlem: Nábřežní 1326, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Zastoupení: Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel
kontaktní osoba: Tomáš Janák, vedoucí oddělení vnitřní správy
IČO: 00020681
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 2527201/0710
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: CHMELS – projekty a systémy s.r.o.
Se sídlem: Zápy 214, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01
Zastoupení: Ing. Sylva Chmelová – jednatelka firmy, oprávněná jednat za uchazeče
IČO: 24287831
DIČ: CZ24287831
Bankovní spojení: xxx
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze,
spisová značka C 193250
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Lhůty plnění základní smlouvy takto:

- Dokončení dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr se mění z 06 / 2018 takto:

1. etapa - garážové stání	20. 8. 2018
2. etapa - podlahy chodeb	17. 9. 2018

Důvodem změny termínu plnění jsou důvody na straně objednatele (viz. čl. V. Práva a povinnosti smluvních stran, body 2 a 3) – úprava technického řešení a zpoždění se zabezpečením potřebných vyjádření příslušných orgánů k dokumentaci pro vydání územního souhlasu k předmětné stavbě.

III. Další ujednání

1. Ustanovení základní smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zabezpečí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech. Objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.

V Brandýse nad Labem dne 29. 6. 2018

Ve Staré Boleslavi dne 29. 6. 2018

za objednatele

Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
ředitel

CHMELS – projekty a systémy s.r.o.

Ing. Sylva Chmelová
jednatelka společnosti, oprávněná jednat