

ŽÁDOST O ZMĚNU

Identifikace stavby: Parkoviště u Komerční banky	Číslo změny: 1
---	-----------------------

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice	Datum: 03/2018
---	-----------------------

Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
------------	--------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	---

Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--

Týká se části stavby: SO 101, SO 102 – Komunikace pozemní

Odkazy na technickou zprávu:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele

na jinou část smlouvy:

na stavební deník: zápis na str. 315653 ve stavebním deníku

Popis změny:

- Zhotovitel navrhl změnu podkladní vrstvy u asfaltové komunikace a parkovacích stání na novém parkovišti na ul. Kadláčkova a ČS armády, kde bude vrstva štěrkodrti nahrazena vyšší tloušťkou podkladní vrstvy tvořené tříděným betonovým recyklátem s převládající hrubou frakcí. Důvodem této změny je stav pláně zjištěný po odtěžení zemních vrstev. Betonový recyklát s větším podílem hrubé frakce vytvoří pevnější a stabilnější oporu na pláni než vrstva ze štěrkodrti, a zároveň také zlepší propustnost pod zatravněovací dlažbou pod parkovacími stáními. K tomuto materiálu dodal zhotovitel doklady: Certifikát výrobku o jeho vhodnost použití do podkladních vrstev komunikací a parkovišť a Prohlášení výrobce. Projektant s navrženou změnou souhlasí.

Počet připojených listů: 0

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	nepřipojen	<input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí			<input type="checkbox"/>
	jinou okolností: stávající stav			

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): JANKOSTAV s. r.o., Michal Kovalík

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: Parkoviště u Komerční banky		Číslo změny: 1
Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice		Datum: 03/2018
Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 472/2017		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: Položkový rozpočet - viz příloha.		
Počet listů příloh:		
Cena víceprací	bez cenového navýšení	
Cena méněprací		
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele (zpracoval):	Michal Kovalík	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Parkoviště u Komerční banky		Číslo změny: 1	
Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice		Datum: 03/2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/> objednatel <input type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	0,- Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	jinou okolností: stávající stav		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Stanovisko projektanta stavby:			
Projektant s navrženými změnami souhlasí.			
Podpis projektanta, datum, razítko:			
Ing. Ondřej Bojko			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Ludvík Michalec		Michal Kovalík	