

ŽÁDOST O ZMĚNU

| | |
|---|-----------------------|
| Identifikace stavby: Parkoviště u Komerční banky | Číslo změny: 2 |
|---|-----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice | Datum: 05/2018 |
|---|-----------------------|

| | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| Určeno pro | projektanta <input type="checkbox"/> | TDI <input type="checkbox"/> | zhotovitele <input type="checkbox"/> | objednatele <input checked="" type="checkbox"/> |
|------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Odesláno/předáno: | poštou <input type="checkbox"/> | poslem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|

Týká se části stavby: SO 102 - trubní vedení, SO 401 veřejné osvětlení, SO 801 vegetační úpravy

Odkazy na technickou zprávu:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele

na jinou část smlouvy:

na stavební deník: zápisy ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů

Popis změny:

1. Na základě vytýčení nivelety komunikace u nového parkoviště na ul. Kadláčkova bylo nutné provést výškovou úpravu stávající betonové kanalizační šachty situované ve vjezdu nového parkoviště. Úprava zahrnovala odstranění stávající přechodové skruže, výškovou úpravu navazující spodní skruže, instalaci betonové zakrytové desky a vyrovnávacích prstenců pod budoucí rám s poklopem.
2. Z důvodu výškové kolize potrubí dešťové přípojky VP 2 se stávajícími inženýrskými sítěmi bylo se správcem kanalizace dohodnuto napojení přípojky přes revizní plastovou šachtu DN 315. Do této šachty bude zaústěna také přípojka z VP1. Z šachty bude provedeno odvodnění do stávající kanalizace jedním odtokovým potrubím. V rámci méněprací je odečten 1 ks napojení do kanalizace navrtávkou.
3. Do rozpočtu byl doplněn chybějící 1 ks LED svítidla veřejného osvětlení včetně materiálu, montážních a zemních prací a dále práce spojené s odstraněním původních betonů ve výkopu, které byly v kabelové trase nalezeny.
4. Po dohodě se správcem zeleně a architektem města byla provedena částečná změna navržených vegetačních úprav, která se týká výsadby stromů, keřů a trvalek. Byl změněn druh navržených stromů a způsob jejich výsadby. Stromy, které měly být vysazeny v nádobách (3ks) budou nahrazeny jiným druhem, který bude vysazen v tělese chodníku navrženého mezi parkovišti. Stromy budou kryté ochranou mříží umístěnou na základové konstrukci. Dále bude prodloužen živý plot navržený u objektu KB, který bude vysazen podél horní řady nových parkovacích stání na ul. Kadláčkova. Do rozpočtu byl doplněn chybějící druh trvalek dle návrhu PD. Současně byly odečteny položky prací a dodávek, které nebudou realizovány.
5. V rámci méněprací byly odečteny položky za sanaci pláně u objektů SO 101 a SO 102, které nebylo nutné na základě rozhodnutí projektanta realizovat.

Počet připojených listů: 0

Počet připojených výkresů: 0

| | | | | |
|---------------------|----------|-------------------------------------|------------|--------------------------|
| Návrh ocenění změny | připojen | <input checked="" type="checkbox"/> | nepřipojen | <input type="checkbox"/> |
|---------------------|----------|-------------------------------------|------------|--------------------------|

| | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Změna byla vyvolána | záměrem objednatele | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------|

| | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|
| | chybou v dokumentaci zakázky | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|------------------------------|-------------------------------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------------|
| | chybou zhotovitele | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------|--------------------------|

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| | vyšší mocí | <input type="checkbox"/> |
|--|------------|--------------------------|

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|
| | jinou okolností: stávající stav | <input type="checkbox"/> |
|--|---------------------------------|--------------------------|

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): JANKOSTAV s. r. o., Michal Kovalík

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

| | |
|--|----------------|
| Identifikace stavby: Parkoviště u Komerční banky | Číslo změny: 2 |
|--|----------------|

| | |
|--|----------------|
| Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice | Datum: 05/2018 |
|--|----------------|

Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 472/2017

| | |
|---------------------------|--|
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> |
|---------------------------|--|

| | |
|--|--|
| | dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/> |
|--|--|

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:
Položkový rozpočet - viz příloha.

Počet listů příloh:

| | |
|-----------------------|---------------|
| Cena víceprací | 150 927,10 Kč |
|-----------------------|---------------|

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Cena méněprací | - 353 154,82 Kč |
|-----------------------|-----------------|

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
|----------------------------|--------------------|

| | |
|-------------------------|--------------------|
| zkrácení lhůty o | 0 kalendářních dní |
|-------------------------|--------------------|

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Za zhotovitele (zpracoval): | Michal Kovalík |
|-----------------------------|----------------|

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|
| Identifikace stavby: Parkoviště u Komerční banky | | Číslo změny: 2 | |
| Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice | | Datum: 05/2018 | |
| Určeno pro | projektanta <input type="checkbox"/> | TDI <input type="checkbox"/> | zhotovitele <input type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odesláno/předáno: | poštou <input type="checkbox"/> | poslem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla. | | | |
| Počet připojených listů: | | Počet připojených výkresů: | |
| Potvrzení změny sjednané ceny díla: | | Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: | |
| zvýšení ceny o | Kč (bez DPH) | prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| snížení ceny o | - 202 227,72 Kč (bez DPH) | zkrácení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| celková cena po změně | Kč (bez DPH) | celková lhůta po změně | datum dokončení: |
| Změna byla vyvolána | záměrem objednatele | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | chybou v dokumentaci zakázky | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | chybou zhotovitele | <input type="checkbox"/> | |
| | vyšší mocí | <input type="checkbox"/> | |
| | jinou okolností: stávající stav | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | |
| Projektant s navrženými změnami souhlasí. | | | |
| Podpis projektanta, datum, razítko: | | | |
| Ing. Ondřej Bojko | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: | | Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: | |
| Ludvík Michalec | | Michal Kovalík | |