

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČOV pro koupaliště LIDO v Mariánských lázních na st.p.č.1953, p.p.č.1113/2 k.ú.Ušovice

uzavřené dne 16. 4. 2018 mezi smluvními stranami

Město Mariánské Lázně

Ruská 155 , 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 00254061

Zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

(dále jen „objednatel“)

a

METAL MB s.r.o.

Fučíkova 172, 742 45 Fulnek

IČ: 25869795, DIČ: CZ25869795

Zastoupené : jednatelem Antonínem Muchou

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které trvaly až do začátku 4 měsíce roku 2018 a rovněž z důvodu zlepšení podmínek pro činnost obsluhy ČOV a vytvoření kapacitní rezervy čistírny pro případ špičkových nátoků na čistírnu, se smluvní strany dohodly na následující změně výše uvedené smlouvy:

Čl. 4. odst. 4.2. Smlouvy se mění takto: „**Termín dokončení celého díla : nejpozději**

30.6.2018“

Práce budou provedeny tak, aby zprovoznění kompletní technologie proběhlo do 30.4.2018

Provedení konečných terénních úprav na čistírně do 31.5.2018

Zhotovení zahradního domku a jeho instalace na čistírně do 31.8.2018

Tato položka nemá vliv na kolaudační řízení

Předání veškerých dokumentů a zajištění kolaudace do 30.6.2018

Do čl. 4. se vkládá nový odst., který zní: „**4.5. Zhotovitel se zavazuje veškeré nedostatky a drobné závady zjištěné při předání díla odstranit nejpozději do 15.7 2018.**“

Zhotovení zahradního domku s ohledem na atypickou konstrukci provede dodavatel do 15.8.2018

Jestliže zhotovitel nedodrží některý z výše uvedených termínů, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli sankce v souladu s článkem 6

V ostatním zůstává uvedená Smlouva nezměněna.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí, že jej uzavírají svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Mariánských Lázních dne 4.4.2018

V Mariánských Lázních dne 4.4.2018



za objednatele



za zhotovitele
Antonín Mucha, jednatel