

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č: 3029H1160001

I.
Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2) Zhotovitel:

Design By Hy, s.r.o.

IČ 276 34 329, DIČ CZ27634329

se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4

zastoupený Hynkem Petřinou, jednatelem

Doručovací adresa:

Design By Hy, s.r.o.

se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4

zastoupený Hynkem Petřinou, jednatelem

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Hynek Petřina, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Hynek Petřina, jednatel

a

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.

IČ 453 08 616

Se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

Zastoupený Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem

Smluvní strany mezi sebou tímto sjednávají

dodatek smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev. č. 3029H1160001 ze dne 14. 1. 2016 (dále jen „smlouva“) a jejích dodatků na akci:

„NKP zámek Vimperk – projektová dokumentace pro stavební povolení“

I.

1.1. Provedení díla – lhůty plnění – (čl. III. smlouvy)

Smluvní strany se dohodly na rozšíření tohoto článku o následující odstavec:

PD A/2 – Dolního zámku a vybrané části fasád etapa

a) sál Dolního zámku

Bude dokončena a odevzdána do 31. 12. 2018, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr.

II.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3029H1160001 ze dne 14. 1. 2016, včetně dodatku č. 1 ze dne 29. 2. 2016, dodatku č. 2 ze dne 12. 5. 2016, dodatku č. 3 ze dne 22. 8. 2016 a dodatku č. 4 ze dne 7. 10. 2016 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Důvodem k uzavření dodatku č. 5 je ta skutečnost, že Ministerstvo kultury ČR vydalo rozhodnutí ve věci odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí KÚ Jihočeského kraje čj. KUJCK 119667/2016/OKPP, kterým bylo vydáno závazné stanovisko ve věci stanovení vstupních podmínek pro přípravu projektové dokumentace „NKP státní zámek Vimperk – záměr obnovy zahrad a tzv. Dolního zámku, I. část“. Termín předání a dokončení díla je stanoven s ohledem na nutnost ponechání si časové rezervy pro případ, že bude ze strany KÚ využita možnost vyjádření nesouhlasu s tímto rozhodnutím právní cestou.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře.

V Českých Budějovicích dne 15. 6. 2017

.....
Objednatel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

V Praze, dne 20. 6. 2017

.....
Zhotovitel
Hynek Petřina
jednatel, Design By Hy, s.r.o.

.....
Ing. arch. Tomáš Šantavý
jednatel, Projektový atelier
pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.