

„NKP zámek Vimperk – projektová dokumentace pro stavební povolení“

I.

1.1. Provedení díla – lhůty plnění – (čl. III. smlouvy)

Smluvní strany se dohodly na rozšíření tohoto článku o následující odstavec:

PD A/2 – Dolního zámku a vybrané části fasád bude realizováno etapově, jedna etapa – Dolní zámek a druhá – Vybrané části fasád. Pořadí etap není určeno.

II.

2.1. Platební podmínky – (čl. VIII. Smlouvy)

Smluvní strany se dohodly na rozšíření tohoto článku o následující odstavec:

Účastníci se dohodli, že cena díla bude u PD A/2 – Dolní zámek a vybrané části fasád hrazena za jednotlivé etapy samostatně, na základě faktury zhotovitele. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude předání PD za příslušnou etapu projednanou a odsouhlasenou zástupcem odborného pracoviště památkové péče.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3029H1160001 ze dne 14. 1. 2016, včetně dodatku č. 1 ze dne 29. 2. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 12. 5. 2016 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Důvodem k uzavření dodatku č. 3 je ten, že do sjednaného termínu provedení díla nebylo vydáno správním orgánem rozhodnutí k záměru obnovy Dolního zámku, proto byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ze dne 29. 2. 2016, kterým byl předmět díla rozdělen na dva samostatné celky A/1 Horní zámek a A/2 Dolní zámek a vybrané části fasád DZ, v rozsahu dle zadávací dokumentace, s prodloužením termínu předání projektové dokumentace pro celek A/2. Lhůta pro vyjádření správního orgánu k obnově Dolního zámku byla prodloužena bez časového ohraničení
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře.

V Českých Budějovicích dne 5. 8. 2016

.....
Objednatel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

V Praze, dne 22. 8. 2016

.....
Zhotovitel
Hynek Petřina
jednatel, Design By Hy, s.r.o.

.....
Ing. arch. Tomáš Šantavý
jednatel, Projektový atelier
pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.