

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č: 3029H1160001

I.
Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2) Zhotovitel:

Design By Hy, s.r.o.

IČ 276 34 329, DIČ CZ27634329

se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4

zastoupený Hynkem Petřinou, jednatelem

Doručovací adresa:

Design By Hy, s.r.o.

se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4

zastoupený Hynkem Petřinou, jednatelem

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Hynek Petřina, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Hynek Petřina, jednatel

a

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.

IČ 453 08 616

Se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

Zastoupený Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem

Smluvní strany mezi sebou tímto sjednávají

dodatek smlouvy o dílo

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku II., III. a VI. smlouvy o dílo ev. č. 3029H1160001 ze dne 14. 1. 2016 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP zámek Vimperk – projektová dokumentace pro stavební povolení“

II.

Předmět smlouvy – určení díla (čl. II. smlouvy)

Předmět díla kompletní projektová dokumentace „NKP zámek Vimperk – Vzorová obnova“ zpracovaná ve stupni PD pro stavební povolení bude zahrnovat části objektu – Dolního zámku, Horního zámku, Vičkovu věž a vybrané části fasád v rozsahu dle zadávací dokumentace. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v podrobnosti dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dodatkem č. 1 ze dne 29. 2. 2016 byl předmět díla rozdělen na PD A/1 a PD A/2.

Dodatek č. 2 upravuje předmět díla a to rozšířením části A/2 o projektovou dokumentaci obnovy dřevěných krovů a střešní krytiny Dolního zámku

část A/2 Dolní zámek, vybrané části vnějšího pláště se rozšiřuje o PD v rozsahu:

Jižní křídlo

A) Přípravné práce

- detailní mykologický průzkum a průzkum výskytu dřevokazného hmyzu

B) Projektové práce

- tradiční oprava horní části krovu
- obnova přístavku
- oprava a úprava komínových těles
- osvětlení krovu a nové elektrické rozvody
- komplexní oprava střešního pláště vč. krytiny, vikýřů a klempířských prvků
- rekonstrukce hromosvodu
- stavba kontrolní lávky uvnitř

Severní a Východní křídlo

A) Přípravné práce

- zaměření krovu (půdorys krovu, střechy, řezy)
- detailní mykologický průzkum a průzkum na výskyt dřevokazného hmyzu

B) Projektové práce

- oprava trámů nad nejv. podlažím propadlých krovů
- likvidace dřevěných prvků, napadených dřevomorkou
- komplexní tradiční oprava krovu
- přezdění poškozených částí koruny zdiva
- tradiční oprava celého krovu
- oprava a úprava komínových těles
- osvětlení krovu a nové elektrické rozvody
- komplexní oprava střešního pláště vč. krytiny, vikýřů a klempířských prvků
- rekonstrukce hromosvodu
- stavba kontrolní lávky, úprava přístupů uvnitř krovu

III.

Provedení díla – lhůty plnění (článek III. smlouvy):

Dodatek č. 2 upravuje termín předání díla, části **A/2** Dolní zámek, vybrané části vnějšího pláště – PD obnovy dřevěných krovů a střešní krytiny, následovně:

zahájení prací: **ihned po předání závazného stanoviska odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje, předpoklad 31. 5. 2016**

dokončení a předání předmětu díla:

**ad A) Přípravné práce budou předány nejpozději do 30. 06. 2016 ve 2 složkách a to samostatně - jižní křídlo
- severní a východní křídlo**

ad B) Projektové práce

1) kompletní projektová dokumentace bude předána nejpozději do 30. 09. 2016

ve 2 složkách a to samostatně - jižní křídlo

- severní a východní křídlo

2) položkový rozpočet a výkaz výměr ve formátu .xml budou předány nejpozději do 15. 09. 2016

ve 2 složkách a to samostatně - jižní křídlo

- severní a východní křídlo

IV.

Cena díla (článek VI. smlouvy):

Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu smlouvy na základě zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí částku v českých korunách:

1.398.700,- Kč bez DPH + 293.727,- Kč DPH = 1.692.427,- Kč včetně DPH

(slovy jeden milionšestsetdevadesátdvatisícčtyristadvacetsedm korun českých)

Dodatkem č. 2 se celková cena díla zvyšuje o:

ad A) Přípravné práce 74.500,- Kč + 15 645,- Kč DPH

ad B) Projektové práce 278.000,- Kč + 58 380,- Kč DPH

Celková cena díla se zvyšuje za část A/2 Dolní zámek, vybrané části vnějšího pláště - obnova krovu a střechy dle tohoto dodatku č. 2 o:

352 500,- Kč bez DPH + 74 025,- Kč DPH = 426 525,- Kč včetně DPH

(slovy čtyřistadvacetšesttisícpětsetdvacpět korun českých)

Celková částka bude vyfakturována ve dvou fakturách, za každou složku (jižní křídlo, severní a východní křídlo) bude vystavena samostatná faktura.

V.

Závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3029H1160001 ze dne 14. 1. 2016, včetně dodatku č. 1 ze dne 29.2.2016, zůstávají v platnosti.

5.2. Důvodem k uzavření dodatku č. 2 je havarijní stav konstrukce krovu.

5.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře.

V Českých Budějovicích dne 5. 5. 2016

.....
Objednatel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

V Praze, dne 12. 5. 2016

.....
Zhotovitel
Hynek Petřina
jednatel, Design By Hy, s.r.o.

.....
Ing. arch. Tomáš Šantavý
jednatel, Projektový atelier
pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.

Příloha: změnový list - vícepráce