



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 22

STAVBA:	Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18 ze dne 10.05.2017 a dodatek č.1 MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51 ze dne 15.09.2017
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové
Věc: Posun sloupu veřejného osvětlení S32 před č. p. 178	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: A) Při realizaci rekonstrukce chodníků a veřejného světlení bylo zjištěno, že je nesoulad mezi PD chodníky a PD veřejné osvětlení u křižovatky Palackého – Ústecká - Husova. PD chodníky dle platné legislativy posunula přechod o chodce a tím došlo k situaci, že lampa veřejného osvětlení je přímo proti lampě přechodu pro chodce. Z tohoto důvodu byl sloup S32 posunut před č. p. 178 B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Posun sloupu před č. p. 178. C) V souvislosti s posunem sloupu S32 došlo k navýšení o 10 874,66 Kč bez DPH.	
CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY: položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU: nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:

CENA: Cena za provedení díla se navyšuje o 10 874,66 Kč bez DPH	TERMÍN: beze změny	JINÁ UJEDNÁNÍ: nejsou
--	---------------------------	------------------------------

Zhotovitel datum, podpis:

Objednatel datum, podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

IROP

Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000858