



## ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 23

STAVBA:	<b>Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové</b>
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18 ze dne 10.05.2017 a dodatek č.1 MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51 ze dne 15.09.2017
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové
Věc: Zúžení chodníku o 850 mm od zastávky autobusů po vjezd do areálu školy	
<b>ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:</b>  A) Při realizaci bylo nutno zúžit chodník od autobusové zastávky u ZŠ Ústecká km 1,40288 po vjezd do areálu školy km 1,38196. Chodník bylo v tomto místě nutno zúžit kvůli vzrostlé zeleni o 850 mm.  B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Zúžení chodníku o 20 x 0,85 m.  C) V souvislosti se zúžením chodníku došlo ke snížení o 4 624,- Kč bez DPH.	
<b>CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY:</b> položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
<b>DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU:</b> nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

**Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:**

<b>CENA:</b> Cena za provedení díla se snižuje o 4 624,- Kč bez DPH	<b>TERMÍN:</b> beze změny	<b>JINÁ UJEDNÁNÍ:</b> nejsou
---	---------------------------	------------------------------

**Zhotovitel datum, podpis:**

**Objednatel datum, podpis:**

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

**IROP**

Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové CZ.06.1.37/0.0/0.0/15\_016/0000858