



## ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 25

STAVBA:	<b>Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové</b>
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18 ze dne 10.05.2017 a dodatek č.1 MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51 ze dne 15.09.2017
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové
Věc: Stabilizace chodníku pro pojezd nákladního automobilu	
<b>ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:</b>  A) Při realizaci byl vznesen požadavek na stabilizaci podloží pro vjezd nákladního automobilu společnosti ORVOS – správce kanalizace. Jde o možnost čistit stávající kanalizaci, kdy v zeleném pásu je vstupní objekt pro čištění kanalizace. Vjezd je ve velikosti cca 20 m <sup>2</sup> .  B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Stabilizace podkladu chodníku pro pojezd nákladního automobilu.  C) V souvislosti se stabilizací podkladu pro nákladní automobil došlo k navýšení o 5 651,60 Kč bez DPH.	
<b>CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY:</b> položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
<b>DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU:</b> nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

**Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:**

<b>CENA:</b> Cena za provedení díla se navyšuje o 5 651,60 Kč bez DPH	<b>TERMÍN:</b> beze změny	<b>JINÁ UJEDNÁNÍ:</b> nejsou
---	---------------------------	------------------------------

**Zhotovitel datum, podpis:**

**Objednatel datum, podpis:**

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

**IROP**

Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové CZ.06.1.37/0.0/0.0/15\_016/0000858