



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 32

STAVBA:	Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18 ze dne 10.05.2017 a dodatek č.1 MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51 ze dne 15.09.2017
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové
Věc: Úprava plochy před autosalonem MITSUBISHI	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: A) Při úpravě plochy před autosalonem MITSUBISHI bylo majitelem požádáno o snížení obrub a tím došlo na předláždění plochy novou dlažbou 90 m ² pro sjednocení povrchu a dodání 10 bm obrubníků místo obrubníků kamenných. B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Předláždění plochy novou dlažbou o 90 m ² Dodávka betonových obrubníků 10 bm C) V souvislosti s vícepracemi při úpravě plochy před autosalonem došlo k navýšení o 41 496,97 Kč bez DPH.	
CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY: položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU: nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:

CENA: Cena za provedení díla se navyšuje o 41 496,97 Kč bez DPH	TERMÍN: beze změny	JINÁ UJEDNÁNÍ: nejsou
--	---------------------------	------------------------------

Zhotovitel datum, podpis:

Objednatel datum, podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

IROP

Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000858