



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 38

| | |
|--|---|
| STAVBA: | Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové |
| SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO: | MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18 ze dne 10.05.2017 a dodatek č.1 MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51 ze dne 15.09.2017 |
| OBJEDNATEL: | Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová |
| ZHOTOVITEL: | SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové |
| Věc: Úprava vjezdu společnosti Techair | |
| ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: A) Při opravě chodníku v úseku km 1,47386 je nutno upravit vjezd do areálu společnosti Techair. V těchto místech se upravuje zastávka autobusové dopravy a vzhledem k omezeným prostorovým možnostem došlo k částečnému posunutí vjezdové brány do areálu. Tím dochází k úpravě stávající plochy ze živičného krytu. Tento požaduje majitel provést v živičném krytu upravovaná plocha cca 44m ² . B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Odstranění stávající zeminy v ploše 20x1,9 m mocnost 0,5m. Odstranění betonových obrub a přídlažby 20 bm Výšková úprava vpusti Podloží ze štěrkodrti Podkladní beton Asfaltový kryt C) V souvislosti s úpravou 44 m ² vjezdu došlo k navýšení o 55 649,44,- Kč bez DPH. | |
| CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY: položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu | |
| DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU: nemá vliv na změnu termínu dokončení díla | |

Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:

| | | |
|--|---------------------------|------------------------------|
| CENA: Cena za provedení díla se zvyšuje o 55649,44 Kč bez DPH | TERMÍN: beze změny | JINÁ UJEDNÁNÍ: nejsou |
|--|---------------------------|------------------------------|

Zhotovitel datum, podpis:

Objednatel datum, podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

IROP

Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000858