



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 39

STAVBA:	Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18 ze dne 10.05.2017 a dodatek č.1 MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51 ze dne 15.09.2017
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové
Věc: Doplnění bezbariérových úprav nároží ulice Na Drahách	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: A) Při opravě chodníku na nároží ulice Na Drahách je nutno upravit plochu chodníku z důvodu návaznosti na stávající úpravy chodníků. V tomto místě je potřeba vytvořit návazné místo pro přecházení. Bude odstraněn stávající živičný kryt chodníku, který bude nahrazen zámkovou dlažbou a vytvořením vodících linií místa pro přecházení. Celková plocha úpravy je cca 25 m ² . B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Odstranění živice 10x2,5 m tl.0,15 m. Podloží ze štěrkodrti Zámková dlažba šedá 6 cm plocha 10x2,5 m Reliéfní červená 6 cm plocha 4x,4 + 08x1,5 m Obrubník silniční 7 m C) V souvislosti s úpravou cca 25 m ² nároží na ulici Na Drahách došlo k navýšení o 13 974,50 Kč bez DPH.	
CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY: položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU: nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:

CENA: Cena za provedení díla se zvyšuje o 13 974,50 Kč bez DPH	TERMÍN: beze změny	JINÁ UJEDNÁNÍ: nejsou
---	---------------------------	------------------------------

Zhotovitel datum, podpis:

Objednatel datum, podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

IROP

Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000858