



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 12

| | |
|--|---|
| STAVBA: | Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové |
| SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO: | MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18 ze dne 10.05.2017 a dodatek č.1 MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51 ze dne 15.09.2017 |
| OBJEDNATEL: | Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová |
| ZHOTOVITEL: | SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové |
| Věc: Změna chromatičnosti světel 1 etapy - nedodání 4000K | |
| ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: A) Během realizace byla z důvodů zvýšení bezpečnosti změněna chromatičnosti lamp VO ze 4000K na 3000K. Touto změnou došlo k výraznějšímu rozdílu mezi osvětlením komunikací a přechody pro chodce. Toto zvýraznění pomocí světelného kontrastu zdůrazní přechody pro chodce během snížené viditelnosti a tím přispěje i k vyšší bezpečnosti pěší dopravy při komunikaci I/14. B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Nebude realizována dodávka světel s intenzitou 4000K v 1 a 2 etapě C) V souvislosti s nedodáním světel s intenzitou 4000K nebylo plněno v hodnotě 647 734,- Kč bez DPH. | |
| CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY: položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu | |
| DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU: nemá vliv na změnu termínu dokončení díla | |

Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:

| | | |
|---|---------------------------|------------------------------|
| CENA: Cena za provedení díla se snižuje o 647 734,- Kč bez DPH | TERMÍN: beze změny | JINÁ UJEDNÁNÍ: nejsou |
|---|---------------------------|------------------------------|

Zhotovitel datum, podpis:

Objednatel datum, podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

IROP

Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000858