



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 16

STAVBA:	Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18 ze dne 10.05.2017 a dodatek č.1 MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51 ze dne 15.09.2017
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové
Věc: Výměna betonových obrub za kamenné	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: A) Při opravě chodníku v úseku km 1,80290 po km 1,67791, bylo zjištěno, že v km 1,70444 po km 1,67791 jsou na stávající kamenné obrubníky napojeny obrubníky betonové. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že betonové obrubníky budou vyměněny za kamenné obrubníky. Kamenné obrubníky se použijí z úseku 1,6777-1,614. B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Výměna betonové obruby za kamennou v množství 26 bm. C) V souvislosti s výměnou obrub došlo ke zvýšení o 49 213,95 Kč bez DPH.	
CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY: položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU: nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:

CENA: Cena za provedení díla se zvyšuje o 49 213,95 Kč bez DPH	TERMÍN: beze změny	JINÁ UJEDNÁNÍ: nejsou
---	---------------------------	------------------------------

Zhotovitel datum, podpis:

Objednatel datum, podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

IROP

Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000858